



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: *APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA CONSOLIDAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA APTUXPAN*

HOJA N° 1 de 1

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
 CONTRATISTA: AAA INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISOR, S.A. DE C.V.
 CONTRATO N°: APTUX-GOIN-SRD-010-2016
 IMPORTE CONTRATO: \$3,930,004.00 CON LVA \$3,398,804.64
 CONVENIO N°: APTUX-GOIN-SRD-010-2/2016
 IMPORTE CONVENIO: \$532,728.00 CON LVA \$437,964.48

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 20 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 FECHA: 02/02/2017
 13:00 p.m.
 LUGAR: TUXPAN, VER.
 PERIODO DE EJECUCION DEL CONVENIO: DEL 01 AL 30 DE ENERO DEL 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PU	CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 1-A (FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO			
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	Asistencia técnica y metodológica en los proyectos de obra pública y servicios relacionados con la misma para consolidar el sistema de control interno así como las estrategias administrativas de gestión administrativa que coadyuven al logro de las metas de prestación de servicio promovidas por la API Tuxpan (P 01)	MESES	\$ 285,455.00	8.8	1,570,002.50	1.0	\$ 285,455.00	1.0	\$ 285,455.000	1.0	\$ 285,455.00	1.0	\$ 285,455.00	1.00	\$ 285,455.00	0.50	\$ 142,727.50	1.00	\$ 285,455.00	4.5	\$ 1,855,457.50	0.00	\$ 0.00		
02	Fortalecer el funcionamiento del sistema de control interno en los procedimientos que vinculan las áreas de Operaciones e Ingeniería y de Administración y Finanzas (P 01)	MESES	\$ 247,273.00	5.5	1,360,001.50	1.0	\$ 247,273.00	1.0	\$ 247,273.000	1.0	\$ 247,273.00	1.0	\$ 247,273.00	1.00	\$ 247,273.00	0.50	\$ 123,636.50	1.00	\$ 247,273.00	4.5	\$ 1,607,274.50	0.00	\$ 0.00		
TOTAL					\$2,930,004.00		\$532,728.00		\$ 532,728.00		\$ 532,728.00		\$ 532,728.00		\$ 532,728.00		\$ 266,364.00		\$ 532,728.00		\$2,462,732.00				
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO			
DEVOLUCION DE RETENCIONES					\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00				
MONTOS SIN IVA					\$532,728.00		\$532,728.00		\$532,728.00		\$532,728.00		\$532,728.00		\$532,728.00		\$266,364.00		\$532,728.00		\$532,728.00	TOTAL CONTRATO + CONVENIO		\$3,462,732.00	
SUBTOTAL					\$1,172,728.00		\$1,172,728.00		\$1,172,728.00		\$1,172,728.00		\$1,172,728.00		\$1,172,728.00		\$552,728.00		\$552,728.00		\$552,728.00	TOTAL ESTIMADO		\$3,462,732.00	
IVA 16%					\$65,936.48		\$65,936.48		\$65,936.48		\$65,936.48		\$65,936.48		\$65,936.48		\$266,364.00		\$65,936.48		\$65,936.48	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO		\$0.00	
SUBTOTAL					\$1,238,664.48		\$1,238,664.48		\$1,238,664.48		\$1,238,664.48		\$1,238,664.48		\$1,238,664.48		\$819,092.48		\$1,238,664.48		\$1,238,664.48	ANTICIPO OTORGADO OTORGADO		\$0.00	
MENOS 0.5 % (SFP)					\$2,663.64		\$2,663.64		\$2,663.64		\$2,663.64		\$2,663.64		\$2,663.64		\$1,311.82		\$2,663.64		\$2,663.64	ANTICIPO AMORTIZADO		\$0.00	
ESCALACIONES GENERADAS					\$418,306.84		\$418,306.84		\$418,306.84		\$418,306.84		\$418,306.84		\$418,306.84		\$307,898.42		\$418,306.84		\$418,306.84	OTROS CARGOS		\$0.00	
TOTAL					\$2,397,276.00		\$1,864,548.00		\$1,331,820.00		\$799,092.00		\$266,364.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL ESCALACION GENERADA		\$0.00	
SALDO					\$2,397,276.00		\$1,864,548.00		\$1,331,820.00		\$799,092.00		\$266,364.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	TOTAL SANCION GENERADA		\$0.00	
																					SALDO DE CONTRATO		\$0.00		
																					SALDO A FAVOR DE API		\$0.00		

EL PRESTADOR DE SERVICIO DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO APTUX-GOIN-SRD-010-2/2016 CONVENIO NO APTUX-GOIN-SRD-010-2/2016 ENTIDAD Y EL PRESTADOR DE SERVICIO AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE ESTA EN TRÁMITE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1-A (FINIQUITO)

REVISE
 LIC. JORGE LUIS ALBARRÉS
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO

REVISE
 ING. ADOLFO GARCÍA CRUZ
 SUPERLENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
 APTUXPAN

REVISE
 LIC. GERARDO HERRERA MALCEDO
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
 POR EL PRESTADOR DE SERVICIO