



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

SERVICIO: "ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MANTENER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS, OPERANDO Y EN UN PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA, APOYANDOSE EN LAS HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIONES DE LA APITUXPAN"

REPORTE
02/03/2017 al 31/08/2017

CONTRATISTA: AAA INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 3, \$3,244,313.58
CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-02/17
FECHA DE REPORTE: 06-sep-17


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										((VOL.))	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
1	Asistencia técnica en las etapas: planeación, licitación, ejecución y cierre de los proyectos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, para fortalecer y alinear el sistema de control interno a las iniciativas y herramientas estratégicas de gestión desarrolladas y promovidas, tanto por la API Tuxpan como por la Coordinación	ESTUDIO	6.00	\$ 289,736.83	\$ 1,738,420.98	50.00	02/03/2017	31/08/2017	183	1.00	289,736.83	5.00	1,448,684.15	6.00	1,738,420.98	0.00	0.00	
2	Implementar las mejoras en el control de los procesos, procedimientos o actividades de gestión de contratos, administración, finanzas y tesorería apoyados en los sistemas institucionales de información.	ESTUDIO	6.00	\$ 250,982.10	\$ 1,505,892.60	50.00	02/03/2017	31/08/2017	183	1.00	250,982.10	5.00	1,254,910.50	6.00	1,505,892.60	0.00	0.00	
TOTALES											540,718.93		2,703,594.65		3,244,313.58		0.00	
											540,718.93		2,703,594.65		3,244,313.58		0.00	
											Porcentaje global de Obra:						100.00	
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:						100.00	
											Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:						0.00	

ELABORÓ



LIC. JORGE LUIS ANASTACIO FLORES
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ



ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA