

**AVANCE DE OBRA VALORIZADO**

OBRA: **"ASESORIA Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE LAS EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PRESENTADAS PARA REGISTRO EN LA CARTERA DE INVERSIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO"**

CONTRATISTA: **BHMC CONSULTORES, A.C.**

IMPORTE DEL CONTRATO: **\$316,000.00**

CONTRATO: **APITUX-GOIN-SRO-018/19**

FECHA DE REPORTE: **17-dic-19**

REPORTE QUINCENAL N° 3  
 DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019

CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
							(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1		\$ 79,000.00	25.00	17/10/2019	30/12/2019	75	0.00	0.00	1.00	79,000.00	1.00	79,000.00	0.00	0.00
2		\$ 79,000.00	25.00	17/10/2019	30/12/2019	75	0.00	0.00	1.00	79,000.00	1.00	79,000.00	0.00	0.00
3		\$ 79,000.00	25.00	17/10/2019	30/12/2019	75	1.00	79,000.00	0.00	0.00	1.00	79,000.00	0.00	0.00
4		\$ 79,000.00	25.00	17/10/2019	30/12/2019	75	1.00	79,000.00	0.00	0.00	1.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>316,000.00</b>	<b>100.00</b>						<b>158,000.00</b>	<b>158,000.00</b>	<b>316,000.00</b>	<b>316,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>Porcentaje global de Obra:</b>						<b>100.00</b>	
							<b>Porcentaje global de Obra Real Ejecutadas:</b>						<b>100.00</b>	
							<b>Porcentaje global de Obra restante por ejecutar:</b>						<b>0.00</b>	

ELABORO  
  
 ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES  
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICO  
  
 ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA