



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.**  
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA  
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

**FINIQUITO DE SERVICIO**

RUBRO:	"ASESORÍA Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS EVALUACIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADAS PARA REGISTRO EN LA CARTERA DE INVERSIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO"		PERIODO REAL DEL:	7/10/2019	AL	15/12/2019	HOJA N°	1 de 1
UBICACIÓN:	TUXPAN, VER.		FECHA:	18/12/2019				
CONTRATISTA:	BHM CONSULTORES, A.C.		HORA:	12:00 p. m.				
CONTRATO N°:	APITUX-GOIN-SRO-018/19		LUGAR:	TUXPAN, VER.				
MONTO CONTRATO:	\$316,000.00	CON I.V.A.	\$366,560.00					
ANTICIPO:	\$0.00	CON I.V.A.	\$0.00					
CONVENIO:	\$0.00	CON I.V.A.	\$0.00					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO 7/10/19 AL 15/11/19 ESTIMACION 1 (UNO)		PERIODO 16/11/19 AL 15/12/19 ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
01	ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DE: ADQUISICIONES DE EQUIPO PARA SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN PUERTO TUXPAN	ASESORIA	\$79,000.00	1.00	\$79,000.00	1.00	\$79,000.00			1.00	\$79,000.00	0.00	\$0.00
02	ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DE: VALUADY OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESO A LA ADUANA DE TUXPAN.	ASESORIA	\$79,000.00	1.00	\$79,000.00	1.00	\$79,000.00			1.00	\$79,000.00	0.00	\$0.00
03	ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE 3 APITUXPAN, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER	ASESORIA	\$79,000.00	1.00	\$79,000.00			1.00	\$79,000.00		\$79,000.00	0.00	\$0.00
04	ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN DE: COMPLEMENTO DE LIBRAMIENTO DE ACCESO AL PUERTO TUXPAN DE A2 A A4.	ASESORIA	\$79,000.00	1.00	\$79,000.00			1.00	\$79,000.00		\$79,000.00	0.00	\$0.00
<b>T O T A L</b>					<b>\$316,000.00</b>		<b>\$158,000.00</b>		<b>\$158,000.00</b>		<b>\$316,000.00</b>		

RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA				SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
				\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00
	MONTO SIN I.V.A.			\$158,000.00	\$158,000.00
	AMORTIZACIÓN DEL 0.00% DEL ANTICIPO			\$0.00	\$0.00
	SUBTOTAL			\$158,000.00	\$158,000.00
	I.V.A. 16%			\$25,280.00	\$25,280.00
	SUBTOTAL			\$183,280.00	\$183,280.00
	MENOS 0.5 % (S.F.P.)			\$790.00	\$790.00
	ESCALACIONES GENERADAS				
	TOTAL			\$182,490.00	\$182,490.00
	SALDO			\$158,000.00	\$0.00

**DEPENDENCIA O ENTIDAD.** DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

**ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO:** AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORADO:  
  
 INC. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES  
 RESIDENTE DE SERVICIO

CONFORME:  
 POR EL PRESTADOR DE SERVICIO  
  
 LIC. ALEJANDRA MORAN CRUZ  
 SUPERINTENDENTE DE SERVICIO.

Co. Bo.  
 APITUX  
  
 LIC. FELIPE GARCES CRUZ  
 SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA