ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: "ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL RIO TUXPAN, PROCESO DE CAMBIO MORFOLÓGICO HIDRODINÁMICO DERIVADO DE LA PROFUNDIZACIÓN DEL MISMO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

HOJA N° 1 de 1

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
PRESTADOR DE SERVICIO: SEAPROD, S. A. DE C. V.
CONTRATO N°: APITUX-GOIN-SRO-050/15

PERIODO DE EJECUCIÓN : PERIODO DE EJECUCIÓN: 21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

TUXPAN, VER. A 10 DE MARZO DE 2016

HORA: 13:00 HRS

MONTO CONTRATO : $3,089,264.05 CON I.V.A. $3,583,546.30
ANTICIPO CON I.V.A.

	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		21/10/15 AL 31/10/15 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		01/11/15 AL 30/11/15 ESTIMACIÓN 2 (DOS)		01/12/15 AL 31/12/15 ESTIMACIÓN 3 (TRES)		01/01/16 AL 31/01/16 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)		01/02/16 AL 29/02/16 ESTIMACIÓN 5 (CINCO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO.		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	Levantamiento Hidrográfico de Reconocimiento General de Profundidades y Patrón de Corrientes en el canal de Navegación Principal, Canal de Navegación Interior, y Dársena de Ciaboga, con equipo de posicionador satelital, ecosonda multihaz, ecosonda de haz simple de doble frecuencia y perfilador acústico doppler y medición de densidades, entre los cadenamientos (-4+600 al 6+600) en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada (EP 01)	P.G.	$ 541,140.26	5.00	$ 2,705,701.30	1.00	$ 541,140.26	1.00	$ 541,140.26	1.00	$ 541,140.26	1.00	$ 541,140.26	1.00	$ 541,140.26	5.00	$ 2,705,701.30	0.00	$0.00
2	Informe del análisis de la comparativa de toda la información obtenida, consistente en, reporte de condición de canal; reporte de distribución de azolves reporte de rapidez y evolución de azolvamiento, conclusiones y recomendaciones, entre los cadenamientos -4+600 al 6+600 en el puerto de Tuxpan Ver.. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, procesamiento de datos, trabajos de gabinete, elaboración e impresión de planos elaboración y entrega de informe final contemiendo lo indicado en los términos de referencia, así como la entrega del respaldo electrónico y demás carga correspondientes por unidad de servicio terminado. EP 02)	INFORME	$ 76,712.55	5.00	$ 383,562.75	1.00	$ 76,712.55	1.00	$ 76,712.55	1.00	$ 76,712.55	1.00	$ 76,712.55	1.00	$ 76,712.55	5.00	$ 383,562.75	0.00	$0.00
			TOTAL		$3,089,264.05		$617,852.81		$617,852.81		$617,852.81		$617,852.81		$617,852.81		$ 3,089,264.05		$0.00

	ESTIMACION 1 (UNO)	ESTIMACION 2 (DOS)	ESTIMACION 3 (TRES)	ESTIMACION 4 (CUATRO)	ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO
MONTOS SIN I.V.A.	$617,852.81	$617,852.81	$617,852.81	$617,852.81	$617,852.81
AMORTIZACION DEL 0 % DEL ANTICIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBTOTAL	$617,852.81	$617,852.81	$617,852.81	$617,852.81	$617,852.81
I.V.A. 16%	$98,856.45	$98,856.45	$98,856.45	$98,856.45	$98,856.45
SUBTOTAL	$716,709.26	$716,709.26	$716,709.26	$716,709.26	$716,709.26
MENOS 0.5 % (S.F.P.)	$3,089.26	$3,089.26	$3,089.26	$3,089.26	$3,089.26
TOTAL	$713,620.00	$713,620.00	$713,620.00	$713,620.00	$713,620.00
SALDO	$2,471,411.24	$1,853,558.43	$1,235,705.62	$617,852.81	$0.00

SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATO	$3,089,264.05
TOTAL ESTIMADO	$3,089,264.05
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	$0.00
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00
OTROS CARGOS	
TOTAL	$0.00
SALDO A FAVOR DE API	$0.00

EL PRESTADOR DE SERVICIO DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO DE SERVICIO No. APITUX-GOIN-SRO-050/15.

ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN NUMERO 5 (CINCO) FINIQUITO HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ
ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ
ING. JUAN C. ANGUIANO GARCIA.
SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGÍA

CONFORME
PRESTADOR DE SERVICIO
ING. GUILLERMO GARRIDO HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO