ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y EJECUCION

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: "READECUACIONES ELÉCTRICAS EN SUBESTACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y PLAZA CÍVICA DE LA API" — HOJA N°: 1 de 1
UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIAZA, S.A. DE C.V.
CONTRATO N: APITUX-GOIN-OP-018/2016
PERIODO: 24 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2016
FECHA: 14 de junio de 2016
HORA: 11:00
LUGAR: TUXPAN VER.
MONTO CONTRATO: $336,611.60 (CON I.V.A. $390,469.46)
ANTICIPO: $0.00 (CON I.V.A. $0.00)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		24 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2016 ESTIMACIÓN 1 (UNICA)				TOTAL ESTIMADO		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO PG DE 2" EL PRECIO INCLUYE EXCAVACION EN ARENAS, COLOCACION DE CAMA CDE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA ENCEMBRADO Y RELLENO CON MATERIAL	ML	$ 253.00	15.00	$ 53,250.00	15.00	$ 53,250.00			15.00	$ 53,250.00	0.00	$0.00
02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO METALICO TIPO INTEMPERE DE 60X40X20 CM EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	$ 12,111.60	1.00	$ 12,111.60	1.00	$ 12,111.60			1.00	$ 12,111.60	0.00	$0.00
03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CALIBRE AWG-02 A 4 HILOS MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	ML	$ 180.00	240.00	$ 43,200.00	240.00	$ 43,200.00			240.00	$ 43,200.00	0.00	$0.00
04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL. 06 MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	ML	$ 155.00	60.00	$ 9,300.00	60.00	$ 9,300.00			60.00	$ 9,300.00	0.00	$0.00
05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS MARCA SIEMENS INTERRUPTOR TIPO FAL 3870 MARCA SQUARE D EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZAS	$ 23,850.00	2.00	$ 47,700.00	2.00	$ 47,700.00			2.00	$ 47,700.00	0.00	$0.00
06	DESMANTELAMIENTO DE POSTES EXISTENTES CON RECUPERACION DE HERRAJES EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZAS	$ 7,500.00	2.00	$ 15,000.00	2.00	$ 15,000.00			2.00	$ 15,000.00	0.00	$0.00
07	REUBICACION DE TRANSFORMADOR A LOZA DE NICHO DE MEDICION EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	PZA	$ 45,000.00	1.00	$ 45,000.00	1.00	$ 45,000.00			1.00	$ 45,000.00	0.00	$0.00
08	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MUROS DE BLOCK LORSEMO CM ASENTADO CON MORTERO ARENA 1:3 CASTILLOS DE ARMEX CADENAS DE ARMEX Y REPELLO CON MORTERO ARENA 1:3 ACABADO A FINA PINTURA VINILICA COLOR BCA MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, RETIRO DE ESCOMBROS GENERADOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS P.U.O.T	LOTE	$ 9,500.00	1.00	$ 9,500.00	1.00	$ 9,500.00			1.00	$ 9,500.00	0.00	$0.00
09	RETIRO DE POSTES EXISTENTES Y TRASLADO A LUGAR INDICADO POR SUPERVICION P.U.O.T	PZAS	$ 7,500.00	2.00	$ 15,000.00	2.00	$ 15,000.00			2.00	$ 15,000.00	0.00	$0.00
10	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES EL PRECIO INCLUYE TRASLADO DE ESCOMBROS A NO MAS DE 30 MTS. EN CARRETILLA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	$ 220.00	28.00	$ 6,160.00	28.00	$ 6,160.00			28.00	$ 6,160.00	0.00	$0.00
11	COMPACTACION Y NIVELACION DE TERRENO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS EL PRECIO INCLUYE HUMECTACION HOMOGENIZADO COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	$ 165.00	28.00	$ 4,620.00	28.00	$ 4,620.00			28.00	$ 4,620.00	0.00	$0.00
12	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR FC=250 KG/CM2 ACABADO SIMILAR A EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	$ 580.00	28.00	$ 16,240.00	28.00	$ 16,240.00			28.00	$ 16,240.00	0.00	$0.00
13	RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DEL RECINTO EN CAMION DE VOLTEO CARGA MECANICA A TIRO LIBRE EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	$ 220.00	5.50	$ 1,210.00	5.50	$ 1,210.00			5.50	$ 1,210.00	0.00	$0.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS SIGUIENTES AREAS, EDIFICIO DE INGENIERIA Y OPERACIONES CASETA DE VIGILANCIA Y BOMBEROS (NOTA: EN EL EQUIPO DE BOMBEROS SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE EL COMPRESOR ESTA DAÑADO Y SE TENDRIA QUE REMPLAZAR CON COSTO ADICIONAL) LOS TRABAJOS INCLUYEN (LIMPIEZA GENERAL DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, CARGA DE GAS R 22 EN DUCTO GENERAL	SERVICIOS	$ 4,000.00	15.00	$ 60,000.00	15.00	$ 60,000.00			15.00	$ 60,000.00	0.00	$0.00
			TOTAL		$336,611.60		$336,611.60		$0.00		$ 336,611.60		$0.00

RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA		$0.00	$0.00	SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO
DEVOLUCION DE RETENCIONES		$0.00	$0.00	
MONTOS SIN I.V.A.	ESTIMACION 1 (UNICA)	$336,611.60	$0.00	TOTAL CONTRATO $336,611.60
AMORTIZACION DEL 50% DEL ANTICIPO		$0.00	$0.00	TOTAL ESTIMADO $336,611.60
SUBTOTAL		$336,611.60	$0.00	SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO $0.00
I.V.A. 16%		$53,857.86	$0.00	ANTICIPO OTORGADOS OTORGADOS $0.00
SUBTOTAL		$390,469.46	$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO $0.00
MENOS 0.5 % (S.F.P.)		$1,683.04	$0.00	OTROS CARGOS
ESCALACIONES GENERADAS				TOTAL ESCALACION GENERADA $0.00
TOTAL		$388,786.42	$0.00	TOTAL SUNCION GENERADA
SALDO		$0.00	$0.00	SALDO DE CONTRATO $0.00
				SALDO A FAVOR DE API $0.00

EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO APITUX-GOIN OP-018/16

ENTIDAD Y CONTRATISTA, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN 1 (UNICA) FINIQUITO HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ
RESIDENTE DE OBRA
ING. [illegible] SANTILLETA GARCIA
POR TUXPAN

CONFORME
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
ARQ. GERARDO MENDOZA SANCHEZ
POR EL CONTRATISTA