TUXPAN
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: API-TUX-GOI-OP-013/16

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: [X]

PARCIAL: [ ]

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: SERVICIO ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA MARINA 2M S.A. DE C.V.

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL [-]

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACION DE MURO DE CONTENCCION ENTRE LA BODEGA 1 Y 2 EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO DE TUXPAN VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ — CLAVE: 30

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: RECURSOS PROPIOS — DE FECHA: — MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 03

NUMERO DE CONCURSO: AO-009J2X002-E10-2016 — FECHA ADJUDICACION: 080716 — FECHA CONTRATO ORIGINAL: 110716

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 120716 — FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 250816

FECHA REAL INICIACION: 120716 — FECHA REAL TERMINACION: 250816

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: "REHABILITACION DE MURO DE CONTENCCION ENTRE LA BODEGA 1 Y 2 EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO DE TUXPAN VER."

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
16A18836	5442322	11/07/16	FIANZAS DORAMA, S.A.			DE CUMPLIENTO
						DE ANTICIPO
16A24962	5436126	09/09/16	FIANZAS DORAMA, S.A.	09/09/2016	09/09/2017	DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS | **CONCEPTO** | **VIGENCIA**

IMPORTE _____ DE _____ A _____

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
5442322 0 (IMPORTE)	01	04/08/2016	12/07/16	310716	3266212 7	163311		
	02	26/08/2016	01/08/16	250816	2169913 5	108496		

NUM	AMPLIACIONES							

IMPORTE TOTAL CONTRATADO	SALDO POR CANCELAR	IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES
5442322 0	61958	5436126 2	271807

IX. DE LAS SANCIONES | **RECIBO NUM.**

CAUSA _____ IMPORTE _____

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

LA ENTIDAD: ENTRE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS

ENTIDAD Y CONTRATISTA: MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO.

XI. OBSERVACIONES

XII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

EL DIA 09/09/2016 A LAS 10 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD	POR EL PRESTADOR DE SERVICIO	POR LA ENTIDAD
NOMBRE ING.ADOLFO BARCEZ CRUZ	NOMBRE ING.EMMANUEL GUADALUPE DE LA CRUZ	NOMBRE ING.BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
CARGO: EN CARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA	CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION	CARGO RESIDENTE DE OBRA
FIRMA	FIRMA	FIRMA