TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: APITUX-GOIN-OP-039/16

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: [X]

PARCIAL: [ ]

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: C. RICARDO ANDRÉS RAMÍREZ VELÁZQUEZ

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA BODEGA DE TRANSITO EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ — CLAVE: 30

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: S/N — DE FECHA: — MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 03

NUMERO DE INVITACIÓN: APITUX-GOIN-2084/2016 — FECHA ADJUDICACION: 28/11/16 — FECHA CONTRATO ORIGINAL: 30/11/16

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 01/12/16 — FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 24/12/16

FECHA REAL INICIACION: 01/12/16 — FECHA REAL TERMINACION: 08/12/16

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

SE REALIZARON TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA BODEGA DE TRANSITO EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO DE TUXPAN, VER." CONSISTENTES EN EL ARMADO DE CASTILLOS DE 25X30, MURO A BASE DE BLOCK MACIZO, CADENA DE CERRAMIENTO, REPELLADO Y APLANADO FINO EN MUROS DE BLOCK, Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
4094-03386-3	92,383.20	30/11/16	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	30/11/2016	13/12/2016	CUMPLIMIENTO
4094-03395-7	92,383.20	15/12/16	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	15/12/2016	15/12/2017	VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS | CONCEPTO | VIGENCIA

DE | A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
9,238,320	01	13/12/2016	01/12/16	08/12/16	9,238,320	46,192		
AMPLIACIONES								

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 9,238,320

SALDO POR CANCELAR: 000

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: 9,238,320

IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES: 46,192

RECIBO NUM.

IMPORTE

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION Y QUE LA ESTIMACIÓN 1 (UNICA) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.

EL DIA 15/12/2016 A LAS 12 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD:	POR LA CONTRATISTA	POR LA APITUX
NOMBRE. ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ	NOMBRE ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ VELÁZQUEZ	NOMBRE ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA	CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FIRMA	FIRMA	FIRMA: