TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: API-TUX-GOI-SRO-006-16 (12–31)

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

NUMERO ECONOMICO: (34–36)

RECEPCION: TOTAL [X] (32) PARCIAL [ ] (33)

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACION DE PROYECTOS , S.C. (37–42)

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL [-]

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO EN MODALIDAD DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO Y DE LOS PROGRAMAS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2016 Y 2017 EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ CLAVE: 30 (43–44)

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: RECURSOS PROPIOS (# – 54) DE FECHA: [ ] MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: [ ] (61–62)

NUMERO DE CONCURSO: APITUX-GOIN-0364/2016 (63) FECHA ADJUDICACION: 030316 (78–83) FECHA CONTRATO ORIGINAL: 040316 (84–89)

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 070316 (90–95) FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 310516 (96–##)

FECHA REAL INICIACION: 070316 (102–107) FECHA REAL TERMINACION: 310516 (113)

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: ELABORACIÓN, TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO Y PROGRAMAS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2016 Y 2017

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES (114–115) (116–117)

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
(12–21)	(22–27)	(28–37)	(38–43)
(44–53)	(54–59)	(60–69)	(70–75)

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
	(76–86)					DE CUMPLIENTO
	(87–97)					DE ANTICIPO
	(98–108)					DE VICIOS OCULTOS

API-TUX-GOI-F-31
Rev.9
26/07/2013

OTRAS GARANTIAS

IMPORTE 109 119

CONCEPTO

VIGENCIA DE A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
6 0 3 4 5 0 0 (IMPORTE)	0 1	06/06/2016	0 7 0 3 1 6	3 1 0 5 1 6	6 0 3 4 5 0 0	3 0 1 7 3		

NUM AMPLIACIONES

NUM	AMPLIACIONES							
# #					#	#		
# #								

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 6 0 3 4 5 0 0

SALDO POR CANCELAR

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: 6 0 3 4 5 0 0

IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES: 3 0 1 7 3

IX. DE LAS SANCIONES

CAUSA

IMPORTE 109 119

RECIBO NUM.

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

EL PRESTADOR DE SERVICIO DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APITUX-GOIN-SRO-006/16

ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

XI. OBSERVACIONES

XII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

EL DIA 17/06/2016 A LAS 10 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD	POR EL PRESTADOR DE SERVICIO
NOMBRE ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ	NOMBRE ING. JERONIMO HERNANDEZ HERNANDEZ
CARGO: RESIDENTE DE SERVICIO	CARGO: SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
FIRMA	FIRMA