ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL RIO TUXPAN. PROCESO DE CAMBIO MORFOLÓGICO HIDRODINÁMICO DERIVADO DE LA PROFUNDIZACIÓN DEL NIVEL EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER.

PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 DE MAYO DE 2016 AL 30 DE ENERO DE 2017

HOJA N° 1 de 1

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
CONTRATISTA: SEAPROD, S A DE C V
CONTRATO N°: APITUX-CDIN-ENO-007/2016
IMPORTE CONTRATO: $3,391,429.46 CON I V A $3,534,888.17

FECHA: 10/02/2017
HORA: 11:00 a m
LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO IMPORTE	ESTIMACION 1 (DEL 16 AL 31 MAYO 2016) CANTIDAD	ESTIMACION 1 IMPORTE	ESTIMACION 2 (DEL 01 AL 30 JUNIO 2016) CANTIDAD	ESTIMACION 2 IMPORTE	ESTIMACION 3 (DEL 01 AL 31 JULIO 2016) CANTIDAD	ESTIMACION 3 IMPORTE	ESTIMACION 4 (DEL 01 AL 31 AGOSTO 2016) CANTIDAD	ESTIMACION 4 IMPORTE	ESTIMACION 5 (DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2016) CANTIDAD	ESTIMACION 5 IMPORTE	ESTIMACION 6 (DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2016) CANTIDAD	ESTIMACION 6 IMPORTE	ESTIMACION 7 (DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2016) CANTIDAD	ESTIMACION 7 IMPORTE	ESTIMACION 8 (DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2016) CANTIDAD	ESTIMACION 8 IMPORTE	ESTIMACION 9 (DEL 01 AL 30 ENERO 2017) FINIQUITO CANTIDAD	ESTIMACION 9 FINIQUITO IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANTIDAD	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	SALDO CANTIDAD	SALDO IMPORTE
01	Estudio Hidrográfico de Reconocimiento General de Profundidades en el canal de Navegación Principal, Canal de Navegación Interior, y Dársena de Ciabega, con equipo de posicionador satelital, ecosonda multihaz entre los cadenamientos -5+300 al 6+600, ecosonda de haz simple de doble frecuencia, sonda acustica de densidades y perfilador acústico doppler entre los cadenamientos (-2+300 al 6+600) en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada (EP 01)	PG.	$ 536,382.23	4.0	2,145,528.92									1.00	$ 536,382.23	1.00	$ 536,382.23	1.00	$ 536,382.23	1.00	$ 536,382.23			4.0	$ 2,145,528.92	0.00	$0.00
02	Informe del análisis de la comparativa de toda la información obtenida, consistente en, reporte de condición de canal; reporte de distribución de azolves reporte de rapidez y evolución de azolvamiento, conclusiones y recomendaciones, entre los cadenamientos -5+300 al 5+600 en el puerto de Tuxpan Ver., Incluye: materiales, mano de obra, equipo, procesamiento de datos, trabajos de gabinete, elaboración e impresión de planos elaboración y entrega de informe final conteniendo lo indicado en los términos de referencia, así como la entrega del respaldo electrónico y demás cargas correspondientes por unidad de servicio terminado. (EP 02)	INFORME	$ 59,879.56	4.0	239,518.24									1.00	$ 59,879.56	1.00	$ 59,879.56	1.00	$ 59,879.56	1.00	$ 59,879.56			4.0	$ 239,518.24	0.00	$0.00
03	Levantamiento Hidrográfico de Reconocimiento General de profundidades en el canal de Navegación Principal, Canal de Navegación Interior, y Dársenas de Ciabega, con equipo de posicionador satelital, ecosonda de haz simple de doble frecuencia y sonda acústica perfilador de densidades, entre los cadenamientos (-5+300 al 6+600) en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada (EP 03)	PG.	$ 201,276.46	5.0	1,006,382.30	1.0	$ 201,276.46	1.0	$ 201,276.46	1.0	$ 201,276.46	1.0	$ 201,276.46									1.0	$ 201,276.46	5.0	$ 1,006,382.30	0.00	$0.00
			TOTAL	$3,391,429.46			$201,276.46		$ 201,276.46		$ 201,276.46		$ 201,276.46		$ 596,261.79		$ 596,261.79		$ 596,261.79		$ 596,261.79		$ 201,276.46		$3,391,429.46		

	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4	ESTIMACION 5	ESTIMACION 6	ESTIMACION 7	ESTIMACION 8	ESTIMACION 9 FINIQUITO
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEVOLUCION DE RETENCIONES		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MONTOS SIN I.V.A.	$201,276.46	$201,276.46	$201,276.46	$201,276.46	$596,261.79	$596,261.79	$596,261.79	$596,261.79	$201,276.46
	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBTOTAL	$201,276.46	$201,276.46	$201,276.46	$201,276.46	$596,261.79	$596,261.79	$596,261.79	$596,261.79	$201,276.46
I.V.A.	$32,204.23	$32,204.23	$32,204.23	$32,204.23	$95,401.89	$95,401.89	$95,401.89	$95,401.89	$32,204.23
SUBTOTAL	$233,480.69	$233,480.69	$233,480.69	$233,480.69	$691,663.68	$691,663.68	$691,663.68	$691,663.68	$233,480.69
MENOS 0.5 % (I.F.P.)	$1,006.38	$1,006.38	$1,006.38	$1,006.38	$2,981.31	$2,981.31	$2,981.31	$2,981.31	$1,006.38
ESCALACIONES GENERADAS									
TOTAL	$232,474.31	$232,474.31	$232,474.31	$232,474.31	$688,682.37	$688,682.37	$688,682.37	$688,682.37	$232,474.31
SALDO	$3,159,193.90	$2,968,436.54	$2,767,220.08	$2,566,333.62	$1,950,651.08	$1,261,968.94	$573,286.57	$(115,396.80)	$0.00

ESTIMACION GENERAL DEL CONTRATO	
MONTO CONTRATO	$3,391,429.46
TOTAL ESTIMADO	$3,391,429.46
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	$0.00
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00
[illegible]	
TOTAL ESCALACION GENERADA	$0.00
TOTAL SANCION GENERADA	
SALDO DE CONTRATO	$0.00
SALDO A FAVOR DE API	$0.00

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS .EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APITUX-CDIN-ENO-007/16.
ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ:
ING. ADOLFO GARCES CRUZ
RESIDENTE DE SERVICIO
APITUXPAN

CONFORME:
LIC. ALFREDO SANTOS DE LA FABRE
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
APITUXPAN

POR EL PRESTADOR DE SERVICIO:
ING. ROGELIO GUILLERMO GARRIDO HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO
SEAPROD, S.A DE C.V