TUXPAN
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: APITUX-GOIN-OP-017/15

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: [X]

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PARCIAL [ ]

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: INGENIO CONSTRUCTOR ALTRE, S.A. DE C.V.

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DORMITORIO AISLADO PARA LA ADUANA DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ — CLAVE: 30

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: S/N — DE FECHA: — MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 02

NUMERO DE CONCURSO: IO-009J2X002-N11-2015 — FECHA ADJUDICACION: 131115 — FECHA CONTRATO ORIGINAL: 171115

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 191115 — FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 231115

FECHA REAL INICIACION: 191115 — FECHA REAL TERMINACION: 231115

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Suministro e instalación de modulo dormitorio, aislado incluye: preparación de superficie final, lanza para remolque, acabados interiores de panel decorativos, pisos de losetas vinílicas, techo texturizado, literas lockes, mesa de trabajo, baño completo, comedor y sillas, cocineta, microondas, refrigerador, centro de lavado, tv de plasma, aire acondicionado, fosa séptica, hidroneumático, calentador, conexiones generales, tablero de distribución, bases para fijación, movimientos internos a posición final, obra civil complementaria, conexión a drenaje a 20 mts, alimentación de agua potable, contactos y apagadores y luminarias, así como su alimentación eléctrica.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
1958758	143240 73	17/11/2015	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	19/11/2015	23/11/2015	FIANZA DE CUMPLIMIENTO
1958764	7162037	07/12/2015	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	07/12/2016	07/12/2016	FIANZA DE VICIOS OCULTOS

API-TUX-GOI-F-31
Rev. 8
26/07/2013

OTRAS GARANTIAS	CONCEPTO	VIGENCIA
IMPORTE (109–119)	112486.26	DE / A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
7162036 7 (IMPORTE)	01	27/11/2015	19/11/15	231115	7162036 7	385102		
AMPLIACIONES								

IMPORTE TOTAL CONTRATADO	SALDO POR CANCELAR	IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES
7162036 7	00	7162036 7	385102

RECIBO NUM.

IMPORTE (109–119)

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTÁ EN PROCESO DE TRAMITE DE PAGO LA ESTIMACIONES N°. 1 (UNICA), CORESPONDIENTE AL CONTRATO.

EL DIA 07/12/2015 A LAS 11:00 HRS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD:	POR EL CONTRATISTA	POR LA SUPERVISIÓN
NOMBRE. C. JUAN G. ANCHETA GARCIA	NOMBRE ING. JOEL TREJO MARTINEZ	NOMBRE C. JUAN G. ANCHETA GARCÍA
CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA	CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	CARGO: RESIDENTE DE OBRA POR APITUX
FIRMA:	FIRMA	FIRMA: