TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: APITUX-GOIN-SRO-051/15 (12–31)

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

NUMERO ECONOMICO (34–36):

RECEPCION: TOTAL [X] (32) PARCIAL [ ] (33)

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: SISTEMAS ELECTRONICOS DE COMUNICACIÓN DEL GOLFO, S.A DE C.V. (37–42)

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL [-]

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA CCTV DE LA APITUXPAN"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ — CLAVE: 30 (43–44)

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: RECURSOS PROPIOS (45–54) — DE FECHA: — MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 02 (61–62)

NUMERO DE CONCURSO: IO-009J2X002-N8-2015 (63) — FECHA ADJUDICACION: 161015 (78–83) — FECHA CONTRATO ORIGINAL: 191015 (84–89)

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: (90–95) — FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: (96–##)

FECHA REAL INICIACION: 261015 (102–107) — FECHA REAL TERMINACION: 311215 (108–113)

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: "MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA CCTV DE LA APITUXPAN"

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

(114–115)

(116–117)

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
(12–21)	(22–27)	(28–37)	(38–43)
(44–53)	(54–59)	(60–69)	(70–75)

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
4094-02874-6	60736251 (76–86)	19 de octubre de 2015	ASERTA, S.A de C.V.	19/10/2015	31/12/2015	DE CUMPLIENTO
4094-02873-5	1056810 7 6 (87–97)	19 de octubre de 2015	ASERTA, S.A. de C.V.	19/10/2015	31/12/2015	DE ANTICIPO
	(98–108)					DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS | **CONCEPTO** | **VIGENCIA**

IMPORTE (109–119) | DE | A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
30304681254 (IMPORTE)	01	30/11/2015	26/10/15	301115	8380909 1	419045		
	02	31/12/2015	01/12/15	311215	2198721 63	109936 1		
NUM	AMPLIACIONES							

IMPORTE TOTAL CONTRATADO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO	IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES
30304681254	SALDO POR CANCELAR 000	30304681254	1518406

IX. DE LAS SANCIONES | **RECIBO NUM.**

CAUSA | IMPORTE (109–119)

X. TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

DEPENDENCIA O ENTIDAD DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL PRESTADOR SERVICIO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN 2(FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

XI. OBSERVACIONES

XII. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN ESTE ACTO

EL DIA 04/01/2016 A LAS 10 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD	POR EL PRESTADOR DE SERVICIO	POR LA ENTIDAD
NOMBRE ING. JUAN GABRIEL ANCHEYTA GARCÍA	NOMBRE C. SERVANDO RODRIGUEZ SALDIVAR	NOMBRE C.JORGE L. ANASTACIO FLORES
CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA	CARGO: SUPERINTENDENTE DE SERVICIO	CARGO RESIDENTE DE SERVICIO
FIRMA	FIRMA	FIRMA