ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

OBRA: ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO DEL DIA TIPICO PERIODO DE CAMPO GEOFÍSICO BATIMETRÍA DERIVADO DE LA PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL EN EL PUERTO DE TUXPAN VER.

UBICACIÓN: TUXPAN VER.
CONTRATISTA: GRAPHOS, S A DE C V
CONTRATO N°: APITUX-GDIV-ENG-007/2016
IMPORTE CONTRATO: $3,391,429.46 CON I V A $3,336,888.57

PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 DE MAYO DE 2016 AL 30 DE ENERO DE 2017
HOJA N° 1 de 1
FECHA: 10/07/20
HORA: [illegible] a m
LUGAR: TUXPAN, Ver

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO IMPORTE	DEL 15 AL 30 DE MAYO 2016 ESTIMACION 1 CANTIDAD	ESTIMACION 1 IMPORTE	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016 ESTIMACION 2 CANTIDAD	ESTIMACION 2 IMPORTE	DEL 01 AL 31 JULIO 2016 ESTIMACION 3 CANTIDAD	ESTIMACION 3 IMPORTE	DEL 01 AL 31 AGOSTO 2016 ESTIMACION 4 CANTIDAD	ESTIMACION 4 IMPORTE	DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2016 ESTIMACION 5 CANTIDAD	ESTIMACION 5 IMPORTE	DEL 01 AL 25 OCTUBRE 2016 ESTIMACION 6 CANTIDAD	ESTIMACION 6 IMPORTE	DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2016 ESTIMACION 7 CANTIDAD	ESTIMACION 7 IMPORTE	DEL 31 AL 31 DICIEMBRE 2016 ESTIMACION 8 CANTIDAD	ESTIMACION 8 IMPORTE	DEL 01 AL 30 ENERO 2017 ESTIMACION 9 FINIQUITO CANTIDAD	ESTIMACION 9 FINIQUITO IMPORTE	SALDO CANTIDAD	SALDO IMPORTE
01	Estudio Hidrográfico de Reconocimiento General de Profundidades en el canal de Navegación Principal, Canal de Navegación Interior, y Dársena de Ciaboga, con equipo de posicionador satelital, ecosonda de haz simple de doble frecuencia, sonda acustica de densidades y perfilador acustico doppler entre los cadenamientos (-3+300 al 6+600) en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada (EP 01)	PG.	$ 936,962.57	4.00	$ 3,747,850.28									1.00	$ 936,962.57	1.00	$ 936,962.57	1.00	$ 936,962.57			4.00	$ 3,747,850.28	0.00	$ 0.00
02	Informe del análisis de la cooperativa de toda la información obtenida, consistente en, reporte de condición de canal; reporte de distribución de azolves reporte de rapidez y evolución de azolvamiento, conclusiones y recomendaciones, entre los cadenamientos -3+300 al 6+600 en el puerto de Tuxpan Ver., Incluye: materiales, mano de obra, equipo, procesamiento de datos, trabajos de gabinete, elaboración e impresión de planos elaborados y entrega de informe final conteniendo lo indicado en los términos de referencia, así como la entrega del respaldo electrónico y demás cargas correspondientes por unidad de servicio terminado. EP 02)	INFORME	$ 59,879.50	4.00	$ 239,518.04									1.00	$ 59,879.50	1.00	$ 59,879.50	1.00	$ 59,879.50			4.00	$ 239,518.04	0.00	$ 0.00
03	Levantamiento Hidrográfico de Reconocimiento General de Profundidades en el canal de Navegación Principal, Canal de Navegación Interior, y Dársenas de Ciaboga, con equipo de posicionador satelital, ecosonda de haz simple de doble frecuencia y sonda acústica perfilador de densidades, entre los cadenamientos (-3+300 al 6+600) en el puerto de Tuxpan Ver., por unidad de obra terminada EP 03)	PG.	$ 951,874.41	4.00	$ 3,807,497.16	[illegible]	$ 201,276.66	[illegible]	$ 201,276.66	[illegible]	$ 201,276.66	[illegible]	$ 201,276.66	[illegible]	$ 596,261.79	[illegible]	$ 596,261.79	[illegible]	$ 596,261.79	[illegible]	$ 201,276.66	[illegible]	$ 3,391,429.46	[illegible]	[illegible]
		T O T A L			$3,391,429.46		$ 201,276.66		$ 201,276.66		$ 201,276.66		$ 201,276.66		$ 596,261.79		$ 596,261.79		$ 596,261.79		$ 201,276.66		$3,391,429.46		$0.00
	RETENCION P.P INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA				$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00				
	DEVOLUCION DE RETENCIONES				$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00				
	MONTO SIN I.V.A				$2,924,276.66		$201,276.66		$201,276.66		$201,276.66		$201,276.66		$596,261.79		$596,261.79		$596,261.79		$201,276.66				
	SUBTOTAL				$2,924,276.66		$201,276.66		$201,276.66		$201,276.66		$201,276.66		$596,261.79		$596,261.79		$596,261.79		$201,276.66				
	I.V.A				$467,204.23		$32,204.23		$32,204.23		$32,204.23		$32,204.23		$95,401.89		$95,401.89		$95,401.89		$32,204.23				
	SUBTOTAL				$3,391,480.89		$233,480.89		$233,480.89		$233,480.89		$233,480.89		$691,663.68		$691,663.68		$691,663.68		$233,480.89				
	AMORT. A.C. A (A.F.)				$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00				
	ESCALACIONES CEDIDAS				$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00				
	TOTAL				$3391,480.89		$233,474.31		$233,474.31		$233,474.31		$233,474.31		$691,663.37		$691,663.37		$691,663.37		$233,474.31				
	SALDO				$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00				

ESTIMACIONES GENERALES POR CONTRATO	
TOTAL CONTRATO	$3,391,429.46
TOTAL ESTIMADO	$3,391,429.46
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	$0.00
IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO	$0.00
IMPORTE AMORTIZADO	$0.00
TOTAL ESCALACION CEDIDAS	$0.00
TOTAL ESCALACION ENCONTRADA	
SALDO DE CONTRATO	$0.00
SALDO A FAVOR DE API	$0.00

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO ANTES DE LOS TRABAJOS DESCRITOS .EL CONTRATISTA DECLARA: QUE EXISTE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APITUX-GDIV-ENG-007/16.
ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION Y QUE LA ESTIMACIÓN 9 (NUEVE FINIQUITO) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION

ELABORÓ
ING. ADOLFO GARCES CRUZ
RESIDENTE DE SERVICIO
APITUXPAN

REVISÓ
LIC. ALFREDO [illegible] FABRE
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
APITUXPAN

POR LA PRESTADORA DE SERVICIOS
[illegible] CARRIZO ALMARAZ
REPRESENTANTE DE SERVICIO
GRAPHOS, S. DE C.V