ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

"ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN ANTE LA SEMARNAT DEL ESTUDIO TECNICO ECONÓMICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE TERMINOS Y CONDICIONANTES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL ESTABLECIDOS EN EL OFICIO DE RESOLUCIÓN No. SGPA/DGIRA/DG/02493 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2015 RELATIVO AL PROYECTO "DRAGADO DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE NAVEGACION INTERIOR, EXTERIOR, DÁRSENA DE CIABOGA Y DÁRSENA DE MANIOBRAS EN MUELLES, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO"

RUBRO

PERIODO REAL DEL: DEL 13-10-2016 AL 13-11-2016

HOJA N°: 1 de 1

UBICACIÓN: TUXPAN, VER.
CONTRATISTA: ROSARIO JULIETA BALTAZAR GARCÍA
CONTRATO N°: APITUX-GOIN-SRO-022/16
MONTO CONTRATO: $465,000.00 CON I.V.A. $539,400.00
ANTICIPO: $0.00 CON I.V.A. $0.00

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
HORA: 11:00 a. m.
LUGAR: TUXPAN, VER.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO IMPORTE	ESTIMACION UNICA PAGO 1 CANTIDAD	PAGO 1 IMPORTE	PAGO 2 CANTIDAD	PAGO 2 IMPORTE	PAGO 3 CANTIDAD	PAGO 3 IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANTIDAD	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	SALDO CANTIDAD	SALDO IMPORTE
01	Elaboración del Estudio Técnico Económico (ETE)	ESTUDIO	$ 248,000.00	1.00	248,000.00	1.00	$ 248,000.00					1.00	$ 248,000.00	0.00	$0.00
02	Presentación e Ingreso del ETE ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)	SERVICIO	$ 217,000.00	1.00	217,000.00	1.00	$ 217,000.00					1.00	$ 217,000.00	0.00	$0.00
			TOTAL		$465,000.00		$465,000.00		$ -		0.00		$ 465,000.00		

RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	
DEVOLUCION DE RETENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	
MONTOS SIN I.V.A.	$465,000.00	$0.00	$0.00	
	$0.00	$0.00	$0.00	
SUBTOTAL	$465,000.00	$0.00	$0.00	
I.V.A. 16%	$74,400.00	$0.00	$0.00	
SUBTOTAL	$539,400.00	$0.00	$0.00	
MENOS 0.5 % (S.F.P.)	$2,325.00	$0.00	$0.00	
ESCALACIONES GENERADAS				
TOTAL	$537,075.00	$0.00	$0.00	
SALDO	$0.00	$0.00	$0.00	

SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATO	$465,000.00
TOTAL ESTIMADO	$465,000.00
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	$0.00
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00
OTROS CARGOS	
TOTAL ESCALACIÓN GENERADA	$0.00
TOTAL SANCION GENERADA	
SALDO DE CONTRATO	$0.00
SALDO A FAVOR DE API	$0.00

CONTRATISTA DECLARA, QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APITUX-GOIN-SRO-022/16 DE SERVICIO A PRECIO ALZADO

ENTIDAD Y CONTRATISTA, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (ÚNICA) HACE LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORÓ:
ING. BLANCA ESTHER CRUZ MORALES
RESIDENTE DE SERVICIO

CONFORME:
BIOL. JORGE LUIS HERNANDEZ GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIO

Vo. Bo.
ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA