TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: APITUX-GOIN-OP-01/17 (12–33)

I. DEL OBJETO:

TOTAL RECEPCION: [X] (34)

PARCIAL: [ ] (38)

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

NUMERO ECONOMICO: (35–37)

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS (39–44)

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "READECUACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL MUELLE DE DRAGAS EN EL API DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ — CLAVE: 30 (45–46)

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: S/N (47–58) DE FECHA: (59–64) MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 03 (65–66)

NUMERO DE INVITACIÓN: APITUX-GOIN-0502/2017 (67–85) FECHA ADJUDICACION: 300317 (86–91) FECHA CONTRATO ORIGINAL: 040417 (92–97)

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 050417 (98–103) FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 040517 (104–109)

FECHA REAL INICIACION: 050417 (110–115) FECHA REAL TERMINACION: 210417 (116–121)

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

SE REALIZARON TRABAJOS DE "READECUACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA AL MUELLE DE DRAGAS EN EL API DE TUXPAN, VER." CONSISTENTES EN READECUACION DE BANCO DE DUCTOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN EL MUELLE DE DRAGAS ATRAVES DEL TABLERO DE SUBESTACIÓN PRINCIPAL DE 300 KVA INTEGRANDO POR UN TUBO PAD DE 4" Y 3 TUBOS PAD DE 3" DE DIÁMETRO, Y REGISTROS EN BAJA TENSIÓN TIPO 2 CFE-TN-RBTBCC-2 DE 100 X 66 X 90 CM, CON INSTALACIONES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA A BASE DE CABLES DE 3/0 AWG Y DE 1/0 AWG, CABLE DE COBRE DESNUDO DE TIERRA CAL. 2 AWG, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE 2 MURETES A BASE DE TABIQUE PARA ALOJAR EQUIPOS DE INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
(12–21)	(22–27)	(28–37)	(38–43)
(44–53)	(54–59)	(60–69)	(70–75)

(122–123) (124–125)

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
17A10493	4492323 (76–86)	04/04/17	FIANZAS DOROMA, S.A.	04/04/2017	26/04/2017	CUMPLIMIENTO
17A12849	4492323 (87–97)	27/04/17	FIANZAS DOROMA, S.A.	27/04/2017	27/04/2018	VICIOS OCULTOS
	(98–108)					

OTRAS GARANTIAS | CONCEPTO | VIGENCIA

DE ____ A ____

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
4 4 9 2 3 2 3 3 (IMPORTE)	0 1	25/04/2017	0 5 / 0 4 / 1 7	2 1 0 4 1 7	4 4 9 2 3 2 3 3	2 2 4 6 1 6		
AMPLIACIONES								

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 4 4 9 2 3 2 3 3

SALDO POR CANCELAR: 0 0 0

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: 4 4 9 2 3 2 3 3

IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES: 2 2 4 6 1 6

RECIBO NUM.

IMPORTE

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION Y QUE LA ESTIMACIÓN 1 (UNICA) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.

EL DIA 27/04/2017 A LAS 12 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD:	POR LA CONTRATISTA	POR LA APITUX
NOMBRE. ING. ADOLFO CARCEZ CRUZ	NOMBRE ING. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS	NOMBRE ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA	CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FIRMA	FIRMA	FIRMA: