TUXPAN
COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: APITUX-GOIN-OP-08/17

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

NUMERO ECONOMICO:

TOTAL RECEPCION: [X]

PARCIAL: [ ]

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: DRAGAMEX, S.A DE C.V.

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE NAVEGACIÓN DEL PUERTO DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ — CLAVE: 30

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: J2X-DG-OLI-001-2017 — DE FECHA: 270417 — MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 01

NUMERO DE LICITACIÓN: LO-009J2X002-E15-201017 — FECHA ADJUDICACION: 151116 — FECHA CONTRATO ORIGINAL: 200617

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 210617 — FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 300817

FECHA REAL INICIACION: 120717 — FECHA REAL TERMINACION: 300817

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

DRAGADO DE 374,400.00 M3 EN AREAS DE DE NAVEGACIÓN DEL CANAL EXTERIOR E INTERIOR, QUE CORRESPONDEN 300,000.00 M3 DEL CONTRATO ORIGINAL Y 74,400.00 M3 DEL CONVENIO DERIVADO DEL MISMO.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
III-502500-RC	4995167 15	20/06/17	FIANZAS ATLAS, S. A.	20/06/2017	25/08/2017	CUMPLIMIENTO
III-502500-RC	836107 20	25/08/17	FIANZAS ATLAS, S. A.	25/08/2017	08/09/2017	ENDOSO CUMPLIMIENTO
III-505701-RC	2915637 18	08/09/17	FIANZAS ATLAS, S. A.	08/09/2017	08/09/2018	VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS

IMPORTE (109–119) | CONCEPTO | VIGENCIA DE ____ A ____

VII. DE LA LIQUIDACION

	IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
	2497583577 (12–22) IMPORTE	01 (23–24)	08/08/2017	12/07/17 (25–30)	010817 (31–36)	4871301446 (37–47)	2435651 (48–58)	(59–60)	(61–62)
CONVENIO APITUX-GOIN-OP-08-2/17		02 (63–64)	05/09/2017	02/08/17 (65–70)	300817 (71–76)	2010453431 (77–87)	1005226 7 (88–98)	(99–100)	(101–102)
AMPLIACIONES (25-08-2017)	4180536 00 (13–14 / 14–24)	01-A (25–26)	05/09/2017	26/08/17 (27–32)	300817 (33–38)	4180536 00 (39–49)	2090268 (50–60)	(61–62)	(63–64)
	(66 / 67–77)	(78–79)		(80–85)	(86–91)	(92–102)	(103–113)	(114–115)	(116–117)
	(13 / 14–24)	(25–26)		(27–32)	(33–38)	(39–49)	(50–60)	(61–62)	(63–64)
	(66 / 67–77)	(78–79)		(80–85)	(86–91)	(92–102)	(103–113)	(114–115)	(116–117)
	(13 / 14–24)	(25–26)		(27–32)	(33–38)	(39–49)	(50–60)	(61–62)	(63–64)

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 2915637177 (65–75)

SALDO POR CANCELAR: 0 (76–86)

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: 2915637177 (87–97)

IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES: 1457818 6 (98–108)

RECIBO NUM. ____

IMPORTE (109–119) ____

LA ENTIDAD: DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIOR RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
ENTIDAD Y CONTRATISTA: MANIFIESTAN QUE ESTA EN PRECESO DE TRÁMITE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NUMERO DOS (2) DEL CONTRATO ORIGINAL Y 1-A (UNO A CONVENIO) LAS CUALES HARAN LAS VECES DE LIQUIDACION.

EL DIA 08/09/2017 A LAS 10 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA APITUXPAN:	POR EL CONTRATISTA	POR LA APITUXPAN
NOMBRE. ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ	NOMBRE ING. JESÚS EDUARDO TISNADO CHACÓN	NOMBRE LIC. ALFREDO NAVARRETE FABRE
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	CARGO: GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA
FIRMA:	FIRMA	FIRMA: