COMUNICACIONES | TUXPAN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: A P I T U X - G O I N - O P - 0 5 / 1 9

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO ECONOMICO

TOTAL RECEPCION: [X]

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PARCIAL [ ]

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V.

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "FONDEO DE BOYAS MARINAS PARA DELIMITAR EL CANAL DE NAVEGACION EXTERIOR EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ — CLAVE: 3 0

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: RECURSOS PROPIOS — DE FECHA: — MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 0 2

NUMERO DE INVITACIÓN: IO-009J2X002-E16-2019 — FECHA ADJUDICACION: 3 1 0 7 1 9 — FECHA CONTRATO ORIGINAL: 0 5 0 8 1 9

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 1 2 0 8 1 9 — FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 2 5 0 9 1 9

FECHA REAL INICIACION: 1 2 0 8 1 9 — FECHA REAL TERMINACION: 2 5 0 9 1 9

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Los trabajos realizados fueron :

-Mantenimiento y acondicionamiento a dos boyas marinas, (boya 3 y 4 del canal exterior de navegación).

-Fondeo de dos boyas marinas (boya 3 y 4) incluyendo fabricación de un muerto de concreto con sistema de anclaje (boya 4) para delimitar el canal de navegación exterior.

-Instalación de dos señales luminosas sobre las boyas para visualización nocturna

-Revisión y Mantenimiento del sistema de anclajes de las boyas marinas que delimitan el canal de navegación exterior e interior y dársena de ciaboga 1.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
III-529719-RC	4 5 9 6 3 2 0 5	05/08/2019	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	05/08/2019	03/10/2019	DE ANTICIPO
III-529720-RC	2 6 4 1 5 6 3 5	05/08/2019	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	05/08/2019	03/10/2019	DE CUMPLIMIENTO
III-531538-RC	1 3 2 0 7 8 1 8	03/10/2019	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	03/10/2019	03/10/2020	DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS | CONCEPTO | VIGENCIA

IMPORTE (109–119) | DE | A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
1320781 76 (12–22)	01 (23–24)	08/08/2019	12/08/19 (25–30)	26081 9 (31–36)	9676174 (37–47)	48836 (48–58)	(59–60)	(61–62)
	02	11/09/2019	27/08/19	100919	6441035 9	32205 2		
	03 (103–104)	30/09/2019	11/09/19 (105–110)	250919 (111–116)	5790064 3 (117–127)	28950 3 (128–138)	(139–140)	(141–142)
AMPLIACIONES								
(13–24)	(25–26)		(27–32)	(33–38)	(39–49)	(50–60)	(61–62)	(63–64)
(66–77)	(78–79)		(80–85)	(86–91)	(92–102)	(103–113)	(114–115)	(116–117)

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 1320781 76 (65–75) | SALDO POR CANCELAR: 000 (76–86) | IMPORTE TOTAL ESTIMADO: 1320781 76 (87–97) | IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES: 660391 (98–108)

RECIBO NUM.

IMPORTE (109–119)

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

EL DIA 03/10/2019 A LAS 12:00 HORAS EN OFICINAS DE LA APITUX

POR LA ENTIDAD:	POR LA ENTIDAD:	POR LA ENTIDAD:	POR LA CONTRATISTA:
NOMBRE. ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA	NOMBRE ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ	NOMBRE ING. DAGOBERTO RODRIGUEZ CORTES	NOMBRE ING. JOSE INOCENCIO DE LEON RODRÍGUEZ
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA	CARGO: GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA	CARGO: SUPERINTENTE DE CONSTRUCCION
FIRMA:	FIRMA	FIRMA	FIRMA: