ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA

SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: **"MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA APITUX Y ADUANA, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER"**

UBICACIÓN: **TUXPAN, VER.**
CONTRATISTA: **C. EDUARDO ESPEDO VALDEZ**
CONTRATO Nº: **APITUX-CON-SRO-01/19**
MONTO CONTRATO : **$3,719,150.64** CON I.V.A. **$4,314,214.74**
ANTICIPO : **$0.00** CON I.V.A. **$0.00**
CONVENIO: **$0.00** CON I.V.A. **$0.00**

PERIODO REAL DEL:
01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL **31 DE AGOSTO DE 2021**

FECHA: **20 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
HORA: **13:00:00 P.M.**
LUGAR: **TUXPAN, VERACRUZ.**

HOJA Nº **1 de 1**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO IMPORTE	ESTIMACION 1 (UNO) CANTIDAD	ESTIMACION 1 (UNO) IMPORTE	ESTIMACION 2 (DOS) CANTIDAD	ESTIMACION 2 (DOS) IMPORTE	ESTIMACION 3 (TRES) CANTIDAD	ESTIMACION 3 (TRES) IMPORTE	ESTIMACION 4 (CUATRO) CANTIDAD	ESTIMACION 4 (CUATRO) IMPORTE	ESTIMACION 5 (CINCO) CANTIDAD	ESTIMACION 5 (CINCO) IMPORTE	ESTIMACION 6 (SEIS) CANTIDAD	ESTIMACION 6 (SEIS) IMPORTE	ESTIMACION 7 (SIETE) CANTIDAD	ESTIMACION 7 (SIETE) IMPORTE	ESTIMACION 8 (OCHO) CANTIDAD	ESTIMACION 8 (OCHO) IMPORTE	ESTIMACION 9 (NUEVE) CANTIDAD	ESTIMACION 9 (NUEVE) IMPORTE	ESTIMACION 10 (DIEZ) CANTIDAD	ESTIMACION 10 (DIEZ) IMPORTE	ESTIMACION 11 (ONCE) CANTIDAD	ESTIMACION 11 (ONCE) IMPORTE	ESTIMACION 12 (DOCE) CANTIDAD	ESTIMACION 12 (DOCE) IMPORTE	ESTIMACION 13 (TRECE) CANTIDAD	ESTIMACION 13 (TRECE) IMPORTE	ESTIMACION 14 (CATORCE) CANTIDAD	ESTIMACION 14 (CATORCE) IMPORTE	ESTIMACION 15 (QUINCE) CANTIDAD	ESTIMACION 15 (QUINCE) IMPORTE	ESTIMACION 16 (DIECISEIS) CANTIDAD	ESTIMACION 16 (DIECISEIS) IMPORTE	ESTIMACION 17 (DIECIOCHO) CANTIDAD	ESTIMACION 17 (DIECIOCHO) IMPORTE	ESTIMACION 18 (DIECIOCHO) CANTIDAD	ESTIMACION 18 (DIECIOCHO) IMPORTE	ESTIMACION 19 (DIECINUEVE) CANTIDAD	ESTIMACION 19 (DIECINUEVE) IMPORTE	ESTIMACION 20 (VEINTE) CANTIDAD	ESTIMACION 20 (VEINTE) IMPORTE	ESTIMACION 21 (VEINTIUNO) CANTIDAD	ESTIMACION 21 (VEINTIUNO) IMPORTE	ESTIMACION 22 (VEINTIDOS) CANTIDAD	ESTIMACION 22 (VEINTIDOS) IMPORTE	ESTIMACION 23 (VEINTITRES) CANTIDAD	ESTIMACION 23 (VEINTITRES) IMPORTE	ESTIMACION 24 (VEINTICUATRO-FINIQUITO) CANTIDAD	ESTIMACION 24 (VEINTICUATRO-FINIQUITO) IMPORTE	TOTAL ESTIMADO. CANTIDAD	TOTAL ESTIMADO. IMPORTE	SALDO	SALDO IMPORTE
01	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN ZONA ADMINISTRATIVA, EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO DE OPERACIONES, EN INSTALACIONES DEL FARO DE RECALADA, ADUANA DE TUXPAN Y CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE PROTECCION CONSISTENTE EN: PODAR EL PASTO Y ARBOLES Y DARLES FORMA Y FIGURA A LOS ARBOLES, CORTES, EXTRACCION DE HIERBA Y MALEZA, RECOLECCION DEL MATERIALPRODUCTO DE CORTES, CARGA Y TRASLADO DEL MISMO AL BASUREROMUNICIPAL, LIMPIEZA, BARRIDO Y RECOLECCION EN CONTENEDORES CON TAPA DE BASURA EN PATIOS, ESTACIONAMIENTOS Y BANQUETAS DE LA ZONA ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO LIMPIEZA GENERAL EN PATIOS, BANQUETAS Y ACCESOS A LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA, ADUANA DE TUXPAN Y MODULO DE RECONOCIMIENTO ADUANERO, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE LA CERCA QUE DELIMITA LA ZONA PORTUARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTAEJECUCION DEL CONCEPTO P.U.O.T. (EPO1)	MES	$ 154,964.61	24.00	$ 3,719,150.64	1.00	$ 154,964.61	1.00	$ 154,964.61	1.00	$ 154,964.61