ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: **"ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN MODALIDAD DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO, CASETAS DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"**

PERIODO REAL DEL: **08/06/2022** AL **17/06/2022**

HOJA Nº **1 de 1**

UBICACIÓN: **TUXPAN, VER.**
PRESTADOR DE SERVICIO: **C. SERGIO JHONATAN CARRILLO ROMO.**
CONTRATO Nº: **2022-O-A-NAC-A-U-13-J2X-00010580**
MONTO CONTRATO : **$130,000.00** CON I.V.A. **$150,800.00**
ANTICIPO **$0.00** CON I.V.A. **$0.00**
CONVENIO: **N/A** CON I.V.A. **N/A**

FECHA: **08/07/2022**
HORA: **13:00:00 p. m.**
LUGAR: **TUXPAN, VER.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 08/06/22 AL 17/06/22 ESTIMACIÓN 1 (UNICA)		TOTAL ESTIMADO.		SALDO	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		IMPORTE
01	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN LA MODALIDAD DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO, CASETAS DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL PUERTO TUXPAN, VERACRUZ, POR UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO.	ESTUDIO	$ 130,000.00	1.00	$ 130,000.00	**1.00**	$ 130,000.00	**1.00**	$ 130,000.00	0.00	$0.00
				TOTAL	**$130,000.00**		**$130,000.00**		**$130,000.00**		**$0.00**

RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA		$0.00
DEVOLUVCION DE RETENCION		$0.00
MONTOS SIN I.V.A.		$130,000.00
AMORTIZACION DEL 0% DEL ANTICIPO		$0.00
SUBTOTAL		$130,000.00
I.V.A. 16%	ESTIMACION 1 (UNICA)	**$20,800.00**
SUBTOTAL		**$150,800.00**
MENOS 0.5 % (S.F.P.)		$650.00
ESCALACIONES GENERADAS		
TOTAL		**$150,150.00**
SALDO		$0.00

SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATO	**$130,000.00**
TOTAL ESTIMADO	**$130,000.00**
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	**$0.00**
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	**$0.00**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$0.00**
OTROS CARGOS	
TOTAL ESCALACION GENERADA	**$0.00**
TOTAL SANCION GENERADA	**$0.00**
SALDO DE CONTRATO	**$0.00**
SALDO A FAVOR DE ASIPONATUX	**$0.00**

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (ÚNICA), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACIÓN.

ELABORO: ASIPONATUX	REVISO ASIPONATUX	AUTORIZÓ: ASIPONATUX	COMFORME POR EL PRESTADOR DE SERVICIO
ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA RESIDENTE DE SERVICIO	ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA	ING. RAYMUNDO ALOR ALOR GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA	MTRO. SERGIO JHONATAN CARRILLO ROMO. SUPERINTENDETE DE SERVICIO