ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FINIQUITO DE SERVICIO

RUBRO: **"ESTUDIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL MUELLE FISCAL TRAMO I Y II DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ" "**

HOJA N° **1 de 1**

UBICACIÓN: **TUXPAN, VER.**

PRESTADOR DE SERVICIO: **V&A AMBIENTAL Y SOCIAL S.C.**

CONTRATO N°: **ASIPONATUX-GOI-SRO-5/22**

MONTO CONTRATO : **$265,008.90** **CON I.V.A. $307,410.32**

ANTICIPO **$79,502.67** **CON I.V.A. $92,223.10**

CONVENIO: **$0.00** **CON I.V.A. $0.00**

FECHA: **23/12/2022**

HORA: **10:30 Horas**

LUGAR: **TUXPAN, VER.**

PERIODO REAL DEL: **31/10/2022** AL **19/12/2022**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		PERIODO DEL 31/10/22 AL 30/11/22 ESTIMACIÓN 1 (UNO)		PERIODO DEL 01/12/22 AL 19/12/22 ESTIMACIÓN 2 (DOS- FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO.		SALDO SIN EJERCER	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
01	ESTUDIO MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) MODALIDAD PARTICULAR. INCLUYE: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA EN CAMPO E INTERPRETACIÓN EN GABINETE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA SEMARNAT EN ÁREAS OPERATIVAS DE LA ASIPONATUX (MUELLE FISCAL TRAMO UNO Y DOS, BODEGA DE TRÁNSITO Y REFRIGERADA, PATIOS Y ESTACIONAMIENTOS) EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ (EP: 01)	ESTUDIO	$ 265,008.90	1.00	$ 265,008.90	0.77	204,056.85	0.23	$ 60,952.05	1.00	$ 265,008.90	0.00	$0.00
	RETENCION POR ATRASO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES.												
	DEVOLUCIÒN POR RECUPERACIÒN DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES.												
				TOTAL	**$265,008.90**		**$ 204,056.85**		**$60,952.05**		**$265,008.90**		**$0.00**

	ESTIMACION 1 (UNO)	ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO)
RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA	$0.00	$0.00
DEVOLUVCION DE RETENCION	$0.00	$0.00
MONTOS SIN I.V.A.	$204,056.85	$60,952.05
AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO	$61,217.06	$18,285.62
SUBTOTAL	$142,839.79	$42,666.43
I.V.A. 16%	**$22,854.37**	**$6,826.63**
SUBTOTAL	**$165,694.16**	**$49,493.06**
MENOS 0.5 % (S.F.P.)	$1,020.28	$304.76
ESCALACIONES GENERADAS		
TOTAL	**$164,673.87**	**$49,188.30**
SALDO	$60,952.05	$0.00

SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO	
TOTAL CONTRATO	**$265,008.90**
TOTAL ESTIMADO	**$265,008.90**
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	**$0.00**
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	**$79,502.67**
ANTICIPO AMORTIZADO	**$79,502.68**
OTROS CARGOS	
TOTAL ESCALACION GENERADA	**$0.00**
TOTAL SANCION GENERADA	**$0.00**
SALDO DE CONTRATO	**$0.00**
SALDO A FOVOR DE API	**$0.00**

ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITO RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO), LA CUAL HARA LAS VECES DE LIQUIDACION

EL ABOGADO	REVISÓ	AUTORIZÓ	CONFORME
ASIPONA TUX	ASIPONA TUX	ASIPONA TUX	V&A AMBIENTAL Y SOCIAL S.C.
BIOL. CELIA GPE PADRON VALDEZ	ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON	ING. RAYMUNDO ALOR ALOR	ING. ARMANDO BRIONES RODRIGUEZ
RESIDENTE DE SERVICIO	SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA	GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA	SUPERINTENDENTE DE SERVICIO