ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: ASIPONATUX-GOI-OP-5/26

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

TOTAL RECEPCION: [X]

PARCIAL: [ ]

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

NUMERO ECONOMICO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: CONSTRUCTORA GALEPSA, S.A. DE C.V.

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALUMBRADO DE TORRES DE ALTO MONTAJE, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACCESORIOS EN EL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA ASIPONATUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ — CLAVE: 30

III. A N T E C E D E N T E S

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: RECURSOS PROPIOS — DE FECHA: — MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 02

NUMERO DE CONCURSO: IO-13-J2X-013J2X002-N-10-2026 — FECHA ADJUDICACION: 050626 — FECHA CONTRATO ORIGINAL: 100626

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 160626 — FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 280926

FECHA REAL INICIACION: 160626 — FECHA REAL TERMINACION: 140926

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN PRINCIPAL DE ENLACE DE LA ASIPONATUX UBICADA EN EL INTERIOR DEL RECINTO FISCAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA NO. 01, 02 Y 03 UBICADAS EN LAS INSTALACIONES OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y FARO DE RECALADA DE LA ASIPONATUX, MANTENIMIENTO DE PUERTAS ABATIBLES, PUERTA A BASE DE PTR Y TABLERO AINTRO, Y PUERTA DE ALUMINIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRES DE ALUMBRADO DE ALTO MONTAJE DE 30 M DE ALTURA EN EL ARÍA OPERATIVA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTORES PARA TORRES DE ALUMBRADO, RETIRO DE ESTRUCTURA DE TORRE DE ALUMBRADO DE HASTA 15 M DE ALTURA, MANTENIMIENTO A LA RED DE HIDRANTES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" CÉDULA 40 ROSCABLE.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
3141958	1690652.4	09/06/2026	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	09/06/2026	06/09/2026	DE CUMPLIMIENTO
3141958	2239002.7	07/09/2026	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	07/09/2026	24/09/2026	DE ENDOSO DE CUMPLIMIENTO
3172455	1119501.4	25/09/2026	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	25/09/2026	25/09/2027	DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS

IMPORTE

CONCEPTO

VIGENCIA DE A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
8,453,262.22	01	06/07/2026	16/06/26	30/06/26	2,143,493.33	1,071,751.58		
	02	06/08/2026	01/07/26	31/07/26	3,033,221.66	1,516,611.00		
	03	04/09/2026	01/08/26	31/08/26	3,252,397.00	1,626,202.00		

AMPLIACIONES

2,741,756.24	04	18/09/2026	01/09/26	14/09/26	2,765,870.00	1,382,947.00		

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 11,195,018.46

SALDO POR CANCELAR: 319

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: 11,194,981.99

IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES: 5,597,505.58

RECIBO NUM.

IMPORTE

LA ASIPONATUX. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, M ALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

LA ASIPONATUX Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA **ESTIMACION 04 (CUATRO- FINIQUITO).**

EL DIA 25/09/2026 A LAS 12;00 EN OFICINAS DE LA ASIPONATUX

POR LA ENTIDAD:	POR LA ENTIDAD:	POR LA CONTRATISTA:
NOMBRE: RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ	NOMBRE: ALBERTO RIBROT AMAYA	NOMBRE: ING. ABRAHAN SÁNCHEZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	CARGO: GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA	CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: