ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: ASIPONATUX-GOI-OP-6/26

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

TOTAL RECEPCION: X

PARCIAL:

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

NUMERO ECONOMICO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA: ALAN JEXSAEL ESCALANTE HERNÁNDEZ

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "READECUACIÓN DE ESPACIO PARA ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA UBICADA EN EL ÁREA OPERATIVA DE LA ASIPONATUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: VERACRUZ CLAVE: 30

III. A N T E C E D E N T E S

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.: RECURSOS PROPIOS DE FECHA:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: 03

NUMERO DE CONCURSO: AO-13-J2X-013J2X002-N-11-2026 FECHA ADJUDICACION: 080626 FECHA CONTRATO ORIGINAL: 120626

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE: 180626 FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO: 300926

FECHA REAL INICIACION: 180626 FECHA REAL TERMINACION: 110926

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

READECUACIÓN DE ESPACIO PARA ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA UBICADA EN EL ÁREA OPERATIVA, INCLUYENDO TRABAJOS PRELIMINARES DE RETIRO Y DEMOLICIÓN, NIVELACIÓN DE LOSA Y PISO, COLOCACIÓN DE PISO Y LOSETA, CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE TABLAROCA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y ROTULACIÓN DE LOGOTIPOS. SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INCLUYENDO COLOCACIÓN DE SANITARIO, LAVABO Y ACCESORIOS PARA BAÑO, ASÍ COMO INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONECTORES. ASIMISMO, SE EFECTUÓ LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO Y EJECUCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA TINACO. SE CONSTRUYÓ RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE SUMINISTRÓ MESA DE ACERO INOXIDABLE Y SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. FINALMENTE, SE EFECTUÓ LA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11

COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPAÑIA AFIANZADORA	VIGENCIA DE	VIGENCIA A	
037594	603420.4	12/06/2026	FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V.	12/06/2026	27/08/2026	DE CUMPLIMIENTO
037594	812090.8	28/08/2026	FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V.	28/08/2026	24/09/2026	DE ENDOSO DE CUMPLIMIENTO
044148	406045.4	25/09/2026	FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V.	25/09/2026	25/09/2027	DE VICIOS OCULTOS

OTRAS GARANTIAS

IMPORTE

CONCEPTO

VIGENCIA DE A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
3,017,108	01	07/07/2026	18/06/26	30/06/26	2,488,510	12,443		
	02	06/08/2026	01/07/26	31/07/26	942,885,6	47,144		
AMPLIACIONES								
1,043,352	03	22/09/2026	01/08/26	11/09/26	286,871,75	14,343,60		

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 4,060,451

SALDO POR CANCELAR: 0000

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: 4,060,451

IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES: 203,023

RECIBO NUM.

IMPORTE

LA ASIPONATUX. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

LA ASIPONATUX Y CONTRATISTA: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE PAGO LA **ESTIMACION 03 (TRES - FINIQUITO).**

EL DIA 25/09/2026 A LAS 12:00 EN OFICINAS DE LA ASIPONATUX

POR LA ENTIDAD:	POR LA ENTIDAD:	POR LA CONTRATISTA:
NOMBRE: ING. ALBERTO PEYROT AMAYA	NOMBRE: ING. RAUL ALBERTO PAREDES HERNÁNDEZ	NOMBRE: ING. ALAN JEXSAEL ESCALANTE HERNÁNDEZ
CARGO: RESIDENTE DE OBRA Y GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA	CARGO: DIRECTOR GENERAL	CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
FIRMA:	FIRMA	FIRMA: