
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCIÓN 

AVANCE DE OBRA VALORIZADO 
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SERVICIO: "APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATlVO EN EL PROCESO DE OBRA PÚBUCA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA CONSOUDAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA APITUXPAN" 

CONTRAnsTA: AAA INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. 
IMPORTE DEL CONTRATO: $2,030,004.00 
CClNTRATI>. APITUX-GOIN-SR0-010/16 
FECHA DE REPORTE. 30-dlc-16 

CLAVE CONCEPTO 

r'oslslllllda 16crka y molodológica on los proyec1os do obra, 
pWIIca y serAdos raLadonados con la misma, para consoldar 81: 

UNIDAD 

sistema de corfrol lntamo ast como las lridattvas eslntteg6cas da MES 
gesüOn admlristrattvas qua coady\Nen aJ logro da las matas da 
pi9Siacl6n do SOIVIdo promovidas pcr la API T~ 

Fortalecer el ft.nelonamkrio del sistema de conlrof lnlemo en 5o 
procedlmkwi!O$ qua vlncUan las areas de opamdonas a lngenleria 

do Admlrisl10cl6n y Finanzas. 
MES 

550 

5.50 

PU IMPORTE "" TOTAL 

S 285.455 oo $ 1,570 002 50 53 58 

247,273.00 S 1,360 001 SO 4642 

FECHo\ DE FECHo\ DE 
INICIO lTERMINO 

2010712016 31/1212016 

2010712016 31 11212016 

OURACION 
EN OlAS 

165 

((VOL) ($) 

0,50 142 727 50 

o.so 123 636 so 

5.00 1 1.427,275.00 

5.00 1,236 365.00 

REPORTE 
!P=EEL-2t"f.M_=ug~~AL· ;ll_DE DICIEMIRE DE 201& 

0.00 1 uo 1 1.570002 50 

-+-----¡------1 

0.00 

5.50 1,360,001 50 0.00 000 

------ ---~--~-----+------~----~~--4-----~----~--~----~-------;~--;------~----~----_,r---~----~ 

-- -----~-----+----+-----~--~r----+----~-------+----+-----~r----r------~---;¡------1 
~----~~--------------------------~---i------t---- ---+-------~----t- - --~~--~~-- -+-----+---------;-----+------~~---1~------+-----+-------, 

.... 

!TOTALES 100.00 2H,364.00 2,H3,640.00 2,130,004 .00 o.oo 
2H,364.00 2,H3,640.00 2.130,004 .00 0.00 

JI Porcenta o_g[obol do Obra_;, 100.00 
Porcenla'o Qlobal de Obra!Rool E oculada: 1 100.00 
Porcenta o global de obiJ faltanlo por o¡ecutar: 0.00 
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