
COMUNICACIONES ~.TUXPAN 
ADMINISTRACION PORTUARIA INTECRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V. 

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 

SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA 

~ ------ -- FI NIQUITODESERVICIO ---------~---· --- ----- ---
- - - --- - - - - - -- - - - - - --- - - -- - -

RUBRO: 
'"ll t.AGOR'ACION DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN MODALIDAD DE ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL 

PROGRAMA DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO 2021·2024, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER." PERIODO REAL DEL: 

10/03/2020 UBICACION: 

PRESTADOR DE SERVICIO 

CONTRATOW: 

MONTO CONTRATO : 

ANTICIPO 

CONVENIO: 

TUXPAN, VER. 

C. SERGIO JHONATAN CARRILLO ROMO 

APITUX-CiOIN·SA0-02/20 

-=$~25:::0:;,0:..:0:..;0:.,:.0.,;;0 ___________ CON I.V.A. $290,000.00 

-;$;.;0,:.;.0:;;0------------- CON I.V.A. -:$:;;0.':;0:;00--------
$0.00 CON J. V .A, $0.00 

CONTRATADO 
CONCEPTO 

Elaboración de estudio de evaluación socloeconómica del anális is costo e fi ciencia del programa 

de dragad o de mantenimiento 2021 2024, en e l Pue rto de TUlCpan, Ver, Incluye resumen 

UNIDAD P.U. 

Ol eje cutivo, s ituación actual del programa de invers ión, s itu ación s in e l programa de inversión, Estudio $ 250,000 00 
situación con e l programa de inversión, evalua ción del programa d e Inversión, conclusiones, 

recomendaciones, a nelCos y todo lo necesario para su correcta elabora ción 

CANTIDAD 

1,00 

TOTAL 

RETENCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA 

MONTOS SIN I.V A 
AMORTIZACION DEL O 00% DEL ANTICIPO 

SUBTOTAL 
IV.A 16% 

SUBTOTAL 
MENOS 0.5% (S F.P) 

ESCALACIONES GENERADAS 
TOTAL 
SALDO 

IM PORTE 

250,00000 

$250,000.00 

FECHA.: 

HORA: 

LUGAR: 

PERIODO 09/09/19 Al23/I0/1'l 

E5T1t.4ACIÓN 1 (UNICA) 

CANTIDAD 

100 

ESTIMACION 

~UNICA! 

IMPORTE 

250,000.00 

$250,000.00 

$0.00 

$000 
$250,000,00 

$0.00 
$250,000.00 
$40,000.00 

$290,000.00 
$1 ,250.00 

$288,750.00 
$000 

AL 

14/04/2020 

14:20:00 p. m. 
TUXPAN, VER. 

08/04/2020 

HOJAW ldel 

TOTAL ESTIMADO. SALDO 

CANTIDAD IMPOiffi IMPORTE 

100 2SO,OOOOO 000 $000 

250,000.00 

SITUACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO 

TOTAL CONTRATO 
TOTAL ESTIMADO 
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO 
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO 
ANTICIPO AMORTIZADO 

OTROS CARGOS 
TOTAL ESCALACION GENERADA 
TOTAL SANCION GENERADA 
SALO O DE CONTRATO 
SALDO A FOVOR DE API 

$250,000.00 
$250,ooó.oo 

$(1.00 
so.oo 
$0.00 

so.oo 

$0.00 

so.oo 

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS D EL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITO. RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS 

ENTIDAD Y PRESTADOR SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE EL PACO DE LA ESTIMACION l(ÚNICA). LA CUAL HARA LAS VECES D E LIQUIDACIÓN, 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIO 


