



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



TUXPAN

GOBIERNO AUTÓNOMO PORTUARIO
DE TUXPAN, VERACRUZ

CONVENIO MODIFICATORIO No. 01 QUE SE REALIZA AL CONTRATO No. APITUX-GAFI-S-14/2020, CELEBRADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL **ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**, EN LO SUCESIVO "LA APITUX", REPRESENTADA POR EL **VICEALMIRANTE NICODEMUS VILLAGÓMEZ BROCA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL; Y POR LA OTRA, **GRUPO SIGMA DIVISIÓN DEL GOLFO S.A. DE C.V.**, EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL **C. ENRIQUE FANJON VELA** EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, QUIENES ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "**LAS PARTES**" SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES:

Contrato Original. "LAS PARTES" celebraron el 17 de junio de 2020, el CONTRATO No. **APITUX-GAFI-S-14/2020**, relativo al ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V., por una vigencia, comprendida del 17 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020, por un monto total de \$378,000.00 (Trescientos setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) sin IVA. En adelante "**EL CONTRATO**".

Justificación. La modificación al "**CONTRATO**" objeto del presente **CONVENIO MODIFICATORIO**, se justifica derivado a que "**LA APITUX**" necesita seguir disponiendo de los servicios especializados para gestionar de manera eficiente los recursos que constituyen la infraestructura tecnológica de la información y comunicación.

DECLARACIONES

1. De la "APITUX".

1.1. Personalidad. Quedó debidamente acreditada y relacionada en "**EL CONTRATO**", manifestando en este acto que las mismas no han sido modificadas en modo alguno.

1.2. Representación. Que su representante el Vicealmirante Nicodemus Villagómez Broca es Director General y representante legal de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., según consta en el testimonio notarial siete mil ciento diecinueve (7,119), de fecha dos (02) de octubre de dos mil veinte (2020), otorgado ante la fe del Licenciado Carlos Alberto Blanco Oloarte, Titular de la Notaría Pública Número Diez (10) de la Sexta Demarcación Notarial de la Ciudad de Tuxpan, Estado de Veracruz, en la cual consta la protocolización del acta de la Centésima Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo de APITUX, escritura que se encuentra inscrita bajo el folio mercantil electrónico número siete mil sesenta y uno (7061), del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de fecha seis (06) de octubre de dos mil veinte (2020).

1.3 Domicilio. Su domicilio para los efectos del presente convenio se ubica en Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 Col Ejido la Calzada, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92800.

2. De "EL PROVEEDOR".

2.1 Personalidad. Quedó debidamente acreditada y relacionada en "**EL CONTRATO**", manifestando en este acto, bajo protesta de decir verdad que la misma no ha sido modificada en modo alguno.



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



TUXPAN
COMUNIDAD PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

2.2 Representación. El C. Enrique Fanjon Vela cuenta con poder y representación legal, el cual no ha sido modificado ni revocado y manifiesta que cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir contratos, de conformidad con la escritura pública numero 5,689 (Cinco mil seiscientos ochenta y nueve) volumen 154 (ciento cincuenta y cuatro) de fecha 13 de enero de 2014, otorgada ante la fe de la Lic. Carolina García Sedas, adscrita a la notaria publica No. 271, por la licenciada concedida a su titular, el Lic. Joel Vela Robles, en ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas.

2.3 Su domicilio. "EL PROVEEDOR", para los fines y efectos legales de este CONVENIO MODIFICATORIO, tiene su domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones, ubicada en Primera Avenida No. 310 Col. Smith, C.P. 89410, Tampico, Tamaulipas.

3. De "LAS PARTES".

3.1 Definiciones. Han convenido en que las definiciones contenidas en "EL CONTRATO" y en el artículo 2º, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (En adelante la LEY), se continúen aplicando a este documento, salvo que en el mismo se les asigne una connotación distinta y en que los mismos se utilicen en plural cuando se haga referencia conjunta a los conceptos o personas de que se trate, sin que por ello se modifique su significado.

3.2 "LA APITUX", en razón de **ampliar el monto y plazo** para la continuación de los servicios bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas ha determinado la necesidad de modificar "EL CONTRATO", por lo que se requiere la celebración de este instrumento.

3.3 El presente CONVENIO MODIFICATORIO el cual queda bajo el **No. APITUX-GAFI-S-14-1/2020** se formaliza de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la LEY y el artículo 91 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad de otorgar el contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. El objeto del presente CONVENIO MODIFICATORIO consiste en la ampliación de monto y plazo para mantener la continuidad del "CONTRATO" **ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**

SEGUNDA.- AMPLIACIÓN DE MONTO. El monto original contratado es de \$378,000.00 (Trescientos setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N). Debido a que resulta de gran importancia la continuación de los servicios "LA APITUX" otorga una ampliación por un monto de \$75,600.00 (Setenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, lo anterior implica un incremento del **20%**, obteniendo como monto total del contrato más convenio de \$453,600.00 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) antes de IVA.

TERCERA.- AMPLIACIÓN DE PLAZO. El plazo originalmente contratado tiene una vigencia del 17 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Debido a que resulta de gran importancia la continuación de los servicios "LA APITUX" otorga un plazo adicional de **1.4 meses, del 01 de enero de 2021 al 12 de febrero de 2021.** Lo anterior implica un incremento del **20%** respecto del plazo programado de ejecución de los servicios.

Carretera a la Barra Norte Km 6.5 Col. Ejido la Caizada,
C.P. 82800. Tuxpan, Veracruz.

Tel: 01 (783) 102 3030
www.puertotuxpan.com.mx



vgn



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



TUXPAN

COMUNIDAD MUNICIPAL
DE TUXPAN, VERACRUZ

CUARTA.- SUBSISTENCIA. Salvo las modificaciones, adiciones y disposiciones consignadas expresamente en este CONVENIO MODIFICATORIO, "EL CONTRATO" y sus anexos se conservan vigentes en todas sus partes siempre y cuando no contravengan lo dispuesto expresamente en el presente instrumento.

QUINTA.- Ambas partes ratifican todos y cada uno de sus alcances y efectos del CONVENIO MODIFICATORIO No. APITUX-GAFI-S-14-1/2020 sujetándose a lo que establece, para tales efectos la LEY y su Reglamento.

El presente CONVENIO MODIFICATORIO se firma en **3 (tres)** tantos originales en la Ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz, el día 31 del mes de diciembre del año dos mil veinte.

POR "LA APITUX"

VICEALMIRANTE NICODEMUS VILLAGÓMEZ
BROCA

DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

POR EL PROVEEDOR:

C. ENRIQUE FANJON VELA
APODERADO LEGAL

POR "LA APITUX"

C.P.A. MARIA ELENA PEREZ FLORES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR "LA APITUX"

C.P.A. ROSA IRMA SOLIS ALEJANDRE
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

POR "LA APITUX"

LIC. VANESSA GONZÁLEZ MAR
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

