

## AVANCE FISICO


**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-27/2019**

**PROVEEDOR: RTZ GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**

**VIGENCIA CONTRATO: 16 DE AGOSTO DEL 2019 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021**

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
SEPTIEMBRE	4.16%
OCTUBRE	8.32%
NOVIEMBRE	12.48%
DICIEMBRE	16.64%
ENERO	20.80%
FEBRERO	24.96%
MARZO	29.12%
ABRIL	33.28%
MAYO	37.44%
JUNIO	45.76%
JULIO	49.92%
AGOSTO	54.08%
SEPTIEMBRE	58.24%
OCTUBRE	62.40%
NOVIEMBRE	66.56%
DICIEMBRE	70.72%
ENERO	74.88%
FEBRERO	79.04%
MARZO	83.20%
ABRIL	87.36%
MAYO	91.52%
JUNIO	95.68%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
SEPTIEMBRE	4.16%
OCTUBRE	8.32%
NOVIEMBRE	12.48%
DICIEMBRE	16.64%
ENERO	20.80%
FEBRERO	24.96%
MARZO	29.12%
ABRIL	33.28%
MAYO	37.44%
JUNIO	45.76%
JULIO	49.92%
AGOSTO	54.08%
SEPTIEMBRE	58.24%
OCTUBRE	62.40%
NOVIEMBRE	66.56%
DICIEMBRE	70.72%
ENERO	74.88%
FEBRERO	79.04%
MARZO	83.20%
ABRIL	87.36%
MAYO	91.52%
JUNIO	95.68%



## AVANCE FINANCIERO

**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-27/2019**

**PROVEEDOR: RTZ GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**

**VIGENCIA CONTRATO: 16 DE AGOSTO DEL 2019 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021**

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	96%
REAL	96%

