

## AVANCE FISICO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-18/2019


PROVEEDOR: CENTAURO INTEGRAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 11 DE JULIO DEL 2019 AL 11 DE JULIO DEL 2021

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
AGOSTO	4.16%
SEPTIEMBRE	8.32%
OCTUBRE	12.48%
NOVIEMBRE	16.64%
DICIEMBRE	20.80%
ENERO	24.96%
FEBRERO	29.12%
MARZO	33.28%
ABRIL	37.44%
MAYO	45.76%
JUNIO	49.92%
JULIO	54.08%
AGOSTO	58.24%
SEPTIEMBRE	62.40%
OCTUBRE	66.56%
NOVIEMBRE	70.72%
DICIEMBRE	74.88%
ENERO	79.04%
FEBRERO	83.20%
MARZO	87.36%
ABRIL	91.52%
MAYO	95.68%
JUNIO	97.00%
JULIO	100.00%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
AGOSTO	4.16%
SEPTIEMBRE	8.32%
OCTUBRE	12.48%
NOVIEMBRE	16.64%
DICIEMBRE	20.80%
ENERO	24.96%
FEBRERO	29.12%
MARZO	33.28%
ABRIL	37.44%
MAYO	45.76%
JUNIO	49.92%
JULIO	54.08%
AGOSTO	58.24%
SEPTIEMBRE	62.40%
OCTUBRE	66.56%
NOVIEMBRE	70.72%
DICIEMBRE	74.88%
ENERO	79.04%
FEBRERO	83.20%
MARZO	87.36%
ABRIL	91.52%
MAYO	95.68%
JUNIO	97.00%
JULIO	100.00%

**AVANCE FISICO**  
**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-18/2019**  
**PERIODO: JULIO 2019-JULIO 2021**



**AVANCE FINANCIERO**

**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-18/2019**  
**PROVEEDOR: CENTAURO INTEGRAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
**VIGENCIA CONTRATO: 11 DE JULIO DEL 2019 AL 11 DE JULIO DEL 2021**

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	100%
REAL	100%

**AVANCE FINANCIERO**  
**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-18/2019**  
**PERIODO: JULIO 2019-JULIO 2021**

