

## AVANCE FISICO


**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-15/2021**

**PROVEEDOR: HOLA INNOVACION S.A. DE C.V.**

**VIGENCIA CONTRATO: 01/07/2021 AL 31/12/2023**

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
JUNIO	0.00%
JULIO	3.33%
AGOSTO	6.66%
SEPTIEMBRE	9.99%
OCTUBRE	13.32%
NOVIEMBRE	16.65%
DICIEMBRE	19.98%
ENERO	23.31%
FEBRERO	26.64%
MARZO	29.97%
ABRIL	33.30%
MAYO	36.63%
JUNIO	39.96%
JULIO	43.29%
AGOSTO	46.62%
SEPTIEMBRE	49.95%
OCTUBRE	53.28%
NOVIEMBRE	56.61%
DICIEMBRE	59.94%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
JUNIO	0.00%
JULIO	3.33%
AGOSTO	6.66%
SEPTIEMBRE	9.99%
OCTUBRE	13.32%
NOVIEMBRE	16.65%
DICIEMBRE	19.98%
ENERO	23.31%
FEBRERO	26.64%
MARZO	29.97%
ABRIL	33.30%
MAYO	36.63%
JUNIO	39.96%
JULIO	43.29%
AGOSTO	46.62%
SEPTIEMBRE	49.95%
OCTUBRE	53.28%
NOVIEMBRE	56.61%
DICIEMBRE	59.94%



## AVANCE FINANCIERO

**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-15/2021**

**PROVEEDOR: HOLA INNOVACION S.A. DE C.V.**

**VIGENCIA CONTRATO: 01/07/2021 AL 31/12/2023**

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	60%
REAL	60%

