

## AVANCE FINANCIERO


**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-27/2021**

**PROVEEDOR: SISTEMAS CONTINO SA DE CV**

**VIGENCIA CONTRATO: 05/09/2021 AL 31/12/2023**

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
AGOSTO	0.00%
SEPTIEMBRE	3.57%
OCTUBRE	7.14%
NOVIEMBRE	10.71%
DICIEMBRE	14.28%
ENERO	17.85%
FEBRERO	21.42%
MARZO	24.99%
ABRIL	28.56%
MAYO	32.13%
JUNIO	35.70%
JULIO	39.27%
AGOSTO	42.84%
SEPTIEMBRE	46.41%
OCTUBRE	49.98%
NOVIEMBRE	53.55%
DICIEMBRE	57.12%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
AGOSTO	0.00%
SEPTIEMBRE	3.57%
OCTUBRE	7.14%
NOVIEMBRE	10.71%
DICIEMBRE	14.28%
ENERO	17.85%
FEBRERO	21.42%
MARZO	24.99%
ABRIL	28.56%
MAYO	32.13%
JUNIO	35.70%
JULIO	39.27%
AGOSTO	42.84%
SEPTIEMBRE	46.41%
OCTUBRE	49.98%
NOVIEMBRE	53.55%
DICIEMBRE	57.12%



## AVANCE FISICO

**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-27/2021**

**PROVEEDOR: SISTEMAS CONTINO SA DE CV**

**VIGENCIA CONTRATO: 05/09/2021 AL 31/12/2023**

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	57%
REAL	57%

