

## AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-17/2020


PROVEEDOR: LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.

VIGENCIA CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2023

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
JULIO	2.80%
AGOSTO	5.60%
SEPTIEMBRE	8.40%
OCTUBRE	11.20%
NOVIEMBRE	14.00%
DICIEMBRE	16.80%
ENERO	19.60%
FEBRERO	22.40%
MARZO	25.20%
ABRIL	28.00%
MAYO	30.80%
JUNIO	33.60%
JULIO	36.40%
AGOSTO	39.20%
SEPTIEMBRE	42.00%
OCTUBRE	44.80%
NOVIEMBRE	47.60%
DICIEMBRE	50.40%
ENERO	53.20%
FEBRERO	56.00%
MARZO	58.80%
ABRIL	61.60%
MAYO	64.40%
JUNIO	67.20%
JULIO	70.00%
AGOSTO	72.80%
SEPTIEMBRE	75.60%
OCTUBRE	78.40%
NOVIEMBRE	81.20%
DICIEMBRE	84.00%
ENERO	86.80%
FEBRERO	89.60%
MARZO	92.40%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
JULIO	2.80%
AGOSTO	5.60%
SEPTIEMBRE	8.40%
OCTUBRE	11.20%
NOVIEMBRE	14.00%
DICIEMBRE	16.80%
ENERO	19.60%
FEBRERO	22.40%
MARZO	25.20%
ABRIL	28.00%
MAYO	30.80%
JUNIO	33.60%
JULIO	36.40%
AGOSTO	39.20%
SEPTIEMBRE	42.00%
OCTUBRE	44.80%
NOVIEMBRE	47.60%
DICIEMBRE	50.40%
ENERO	53.20%
FEBRERO	56.00%
MARZO	58.80%
ABRIL	61.60%
MAYO	64.40%
JUNIO	67.20%
JULIO	70.00%
AGOSTO	72.80%
SEPTIEMBRE	75.60%
OCTUBRE	78.40%
NOVIEMBRE	81.20%
DICIEMBRE	84.00%
ENERO	86.80%
FEBRERO	89.60%
MARZO	92.40%

**AVANCE FINANCIERO**  
**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-17/2020**  
**PERIODO: JULIO 2020-MARZO 2023**



## AVANCE FISICO

**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-17/2020**

**PROVEEDOR: LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.**

**VIGENCIA CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	92%
REAL	92%

