

AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-27/2021


PROVEEDOR: SISTEMAS CONTINO SA DE CV

VIGENCIA CONTRATO: 05/09/2021 AL 31/12/2023

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
AGOSTO	0.00%
SEPTIEMBRE	3.57%
OCTUBRE	7.14%
NOVIEMBRE	10.71%
DICIEMBRE	14.28%
ENERO	17.85%
FEBRERO	21.42%
MARZO	24.99%
ABRIL	28.56%
MAYO	32.13%
JUNIO	35.70%
JULIO	39.27%
AGOSTO	42.84%
SEPTIEMBRE	46.41%
OCTUBRE	49.98%
NOVIEMBRE	53.55%
DICIEMBRE	57.12%
ENERO	60.69%
FEBRERO	64.26%
MARZO	67.83%
ABRIL	71.40%
MAYO	74.97%
JUNIO	78.54%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
AGOSTO	0.00%
SEPTIEMBRE	3.57%
OCTUBRE	7.14%
NOVIEMBRE	10.71%
DICIEMBRE	14.28%
ENERO	17.85%
FEBRERO	21.42%
MARZO	24.99%
ABRIL	28.56%
MAYO	32.13%
JUNIO	35.70%
JULIO	39.27%
AGOSTO	42.84%
SEPTIEMBRE	46.41%
OCTUBRE	49.98%
NOVIEMBRE	53.55%
DICIEMBRE	57.12%
ENERO	60.69%
FEBRERO	64.26%
MARZO	67.83%
ABRIL	71.40%
MAYO	74.97%
JUNIO	78.54%

AVANCE FINANCIERO
CONTRATO: APITUX-GAFI-S-27/2021
PERIODO: AGOSTO-JUNIO 2023



AVANCE FISICO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-27/2021

PROVEEDOR: SISTEMAS CONTINO SA DE CV

VIGENCIA CONTRATO: 05/09/2021 AL 31/12/2023

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	79%
REAL	79%

