

AVANCE FISICO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-17/2021


PROVEEDOR: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 01/07/2021 AL 31/12/2023

| AVANCE REAL | |
|-------------|------------|
| AVANCE | PORCENTAJE |
| JUNIO | 0.00% |
| JULIO | 3.33% |
| AGOSTO | 6.66% |
| SEPTIEMBRE | 9.99% |
| OCTUBRE | 13.32% |
| NOVIEMBRE | 16.65% |
| DICIEMBRE | 19.98% |
| ENERO | 23.31% |
| FEBRERO | 26.64% |
| MARZO | 29.97% |
| ABRIL | 33.30% |
| MAYO | 36.63% |
| JUNIO | 39.96% |
| JULIO | 43.29% |
| AGOSTO | 46.62% |
| SEPTIEMBRE | 49.95% |
| OCTUBRE | 53.28% |
| NOVIEMBRE | 56.61% |
| DICIEMBRE | 59.94% |
| ENERO | 63.27% |
| FEBRERO | 66.60% |
| MARZO | 69.93% |
| ABRIL | 73.26% |
| MAYO | 76.59% |
| JUNIO | 79.92% |
| JULIO | 83.25% |
| AGOSTO | 86.58% |
| SEPTIEMBRE | 89.91% |

| AVANCE PROGRAMADO | |
|-------------------|------------|
| PERIODO | PORCENTAJE |
| JUNIO | 0.00% |
| JULIO | 3.33% |
| AGOSTO | 6.66% |
| SEPTIEMBRE | 9.99% |
| OCTUBRE | 13.32% |
| NOVIEMBRE | 16.65% |
| DICIEMBRE | 19.98% |
| ENERO | 23.31% |
| FEBRERO | 26.64% |
| MARZO | 29.97% |
| ABRIL | 33.30% |
| MAYO | 36.63% |
| JUNIO | 39.96% |
| JULIO | 43.29% |
| AGOSTO | 46.62% |
| SEPTIEMBRE | 49.95% |
| OCTUBRE | 53.28% |
| NOVIEMBRE | 56.61% |
| DICIEMBRE | 59.94% |
| ENERO | 63.27% |
| FEBRERO | 66.60% |
| MARZO | 69.93% |
| ABRIL | 73.26% |
| MAYO | 76.59% |
| JUNIO | 79.92% |
| JULIO | 83.25% |
| AGOSTO | 86.58% |
| SEPTIEMBRE | 89.91% |

AVANCE FISICO
CONTRATO: APITUX-GAFI-S-17/2021
PERIODO: OCTUBRE - SEPTIEMBRE 2023



AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-17/2021

PROVEEDOR: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 01/07/2021 AL 31/12/2023

| AVANCE | PORCENTAJE |
|------------|------------|
| PROGRAMADO | 90% |
| REAL | 90% |

