

AVANCE FISICO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-13/2021


PROVEEDOR: INTERSYST SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 01/06/2021 AL 31/05/2024

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
JUNIO	2.77%
JULIO	5.54%
AGOSTO	8.31%
SEPTIEMBRE	11.08%
OCTUBRE	13.85%
NOVIEMBRE	16.62%
DICIEMBRE	19.39%
ENERO	22.16%
FEBRERO	24.93%
MARZO	27.70%
ABRIL	30.47%
MAYO	33.24%
JUNIO	36.01%
JULIO	38.78%
AGOSTO	41.55%
SEPTIEMBRE	44.32%
OCTUBRE	47.09%
NOVIEMBRE	49.86%
DICIEMBRE	52.63%
ENERO	55.40%
FEBRERO	58.17%
MARZO	60.94%
ABRIL	63.71%
MAYO	66.48%
JUNIO	69.25%
JULIO	72.02%
AGOSTO	74.79%
SEPTIEMBRE	77.56%
OCTUBRE	80.33%
NOVIEMBRE	83.10%
DICIEMBRE	85.87%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
JUNIO	2.77%
JULIO	5.54%
AGOSTO	8.31%
SEPTIEMBRE	11.08%
OCTUBRE	13.85%
NOVIEMBRE	16.62%
DICIEMBRE	19.39%
ENERO	22.16%
FEBRERO	24.93%
MARZO	27.70%
ABRIL	30.47%
MAYO	33.24%
JUNIO	36.01%
JULIO	38.78%
AGOSTO	41.55%
SEPTIEMBRE	44.32%
OCTUBRE	47.09%
NOVIEMBRE	49.86%
DICIEMBRE	52.63%
ENERO	55.40%
FEBRERO	58.17%
MARZO	60.94%
ABRIL	63.71%
MAYO	66.48%
JUNIO	69.25%
JULIO	72.02%
AGOSTO	74.79%
SEPTIEMBRE	77.56%
OCTUBRE	80.33%
NOVIEMBRE	83.10%
DICIEMBRE	85.87%

AVANCE FISICO
CONTRATO: APITUX-GAFI-S-13/2021
PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023



AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-13/2021

PROVEEDOR: INTERSYST SEGURIDAD Y CONTROL S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 01/06/2021 AL 31/05/2024

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	86%
REAL	86%

