

AVANCE FISICO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-16/2021


PROVEEDOR: MICRONET DE MEXICO S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 01/07/2021 AL 31/12/2023

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
JUNIO	0.00%
JULIO	3.33%
AGOSTO	6.66%
SEPTIEMBRE	9.99%
OCTUBRE	13.32%
NOVIEMBRE	16.65%
DICIEMBRE	19.98%
ENERO	23.31%
FEBRERO	26.64%
MARZO	29.97%
ABRIL	33.30%
MAYO	36.63%
JUNIO	39.96%
JULIO	43.29%
AGOSTO	46.62%
SEPTIEMBRE	49.95%
OCTUBRE	53.28%
NOVIEMBRE	56.61%
DICIEMBRE	59.94%
ENERO	63.27%
FEBRERO	66.60%
MARZO	69.93%
ABRIL	73.26%
MAYO	76.59%
JUNIO	79.92%
JULIO	83.25%
AGOSTO	86.58%
SEPTIEMBRE	89.91%
OCTUBRE	93.24%
NOVIEMBRE	96.57%
DICIEMBRE	100.00%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
JUNIO	0.00%
JULIO	3.33%
AGOSTO	6.66%
SEPTIEMBRE	9.99%
OCTUBRE	13.32%
NOVIEMBRE	16.65%
DICIEMBRE	19.98%
ENERO	23.31%
FEBRERO	26.64%
MARZO	29.97%
ABRIL	33.30%
MAYO	36.63%
JUNIO	39.96%
JULIO	43.29%
AGOSTO	46.62%
SEPTIEMBRE	49.95%
OCTUBRE	53.28%
NOVIEMBRE	56.61%
DICIEMBRE	59.94%
ENERO	63.27%
FEBRERO	66.60%
MARZO	69.93%
ABRIL	73.26%
MAYO	76.59%
JUNIO	79.92%
JULIO	83.25%
AGOSTO	86.58%
SEPTIEMBRE	89.91%
OCTUBRE	93.24%
NOVIEMBRE	96.57%
DICIEMBRE	100.00%

AVANCE FISICO
CONTRATO: APITUX-GAFI-S-16/2021
PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023



AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-16/2021

PROVEEDOR: MICRONET DE MEXICO S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 01/07/2021 AL 31/12/2023

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	100%
REAL	100%

