

## AVANCE FISICO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-23/2021


PROVEEDOR: GRUPO SIGMA DIVISIÓN GOLFO SA DE CV

VIGENCIA CONTRATO: 01/09/2021 AL 31/12/2023

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
AGOSTO	0.00%
SEPTIEMBRE	3.57%
OCTUBRE	7.14%
NOVIEMBRE	10.71%
DICIEMBRE	14.28%
ENERO	17.85%
FEBRERO	21.42%
MARZO	24.99%
ABRIL	28.56%
MAYO	32.13%
JUNIO	35.70%
JULIO	39.27%
AGOSTO	42.84%
SEPTIEMBRE	46.41%
OCTUBRE	49.98%
NOVIEMBRE	53.55%
DICIEMBRE	57.12%
ENERO	60.69%
FEBRERO	64.26%
MARZO	67.83%
ABRIL	71.40%
MAYO	74.97%
JUNIO	78.54%
JULIO	82.11%
AGOSTO	85.68%
SEPTIEMBRE	89.25%
OCTUBRE	92.82%
NOVIEMBRE	96.39%
DICIEMBRE	100.00%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
AGOSTO	0.00%
SEPTIEMBRE	3.57%
OCTUBRE	7.14%
NOVIEMBRE	10.71%
DICIEMBRE	14.28%
ENERO	17.85%
FEBRERO	21.42%
MARZO	24.99%
ABRIL	28.56%
MAYO	32.13%
JUNIO	35.70%
JULIO	39.27%
AGOSTO	42.84%
SEPTIEMBRE	46.41%
OCTUBRE	49.98%
NOVIEMBRE	53.55%
DICIEMBRE	57.12%
ENERO	60.69%
FEBRERO	64.26%
MARZO	67.83%
ABRIL	71.40%
MAYO	74.97%
JUNIO	78.54%
JULIO	82.11%
AGOSTO	85.68%
SEPTIEMBRE	89.25%
OCTUBRE	92.82%
NOVIEMBRE	96.39%
DICIEMBRE	100.00%

**AVANCE FISICO**  
**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-23/2021**  
**PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023**



## AVANCE FINANCIERO

**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-23/2021**

**PROVEEDOR: GRUPO SIGMA DIVISIÓN GOLFO SA DE CV**

**VIGENCIA CONTRATO: 01/09/2021 AL 31/12/2023**

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	100%
REAL	100%

