

AVANCE FISICO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-38/2021


PROVEEDOR: PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 19/11/2021 AL 31/12/2023

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
NOVIEMBRE	3.84%
DICIEMBRE	7.68%
ENERO	11.52%
FEBRERO	15.36%
MARZO	19.20%
ABRIL	23.04%
MAYO	26.88%
JUNIO	30.72%
JULIO	34.56%
AGOSTO	38.40%
SEPTIEMBRE	42.24%
OCTUBRE	46.08%
NOVIEMBRE	49.92%
DICIEMBRE	53.76%
ENERO	57.60%
FEBRERO	61.44%
MARZO	65.28%
ABRIL	69.12%
MAYO	72.96%
JUNIO	76.80%
JULIO	80.64%
AGOSTO	84.48%
SEPTIEMBRE	88.32%
OCTUBRE	92.16%
NOVIEMBRE	96.00%
DICIEMBRE	100%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
NOVIEMBRE	3.84%
DICIEMBRE	7.68%
ENERO	11.52%
FEBRERO	15.36%
MARZO	19.20%
ABRIL	23.04%
MAYO	26.88%
JUNIO	30.72%
JULIO	34.56%
AGOSTO	38.40%
SEPTIEMBRE	42.24%
OCTUBRE	46.08%
NOVIEMBRE	49.92%
DICIEMBRE	53.76%
ENERO	57.60%
FEBRERO	61.44%
MARZO	65.28%
ABRIL	69.12%
MAYO	72.96%
JUNIO	76.80%
JULIO	80.64%
AGOSTO	84.48%
SEPTIEMBRE	88.32%
OCTUBRE	92.16%
NOVIEMBRE	96.00%
DICIEMBRE	100%

AVANCE FISICO
CONTRATO: APITUX-GAFI-S-38/2021
PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023



AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-38/2021

PROVEEDOR: PALO TINTO NETWORKS, S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 19/11/2021 AL 31/12/2023

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	100%
REAL	100%

