

## AVANCE FISICO


CONTRATO: APITUX-GAFI-S-27/1/2021

PROVEEDOR: SISTEMAS CONTINO SA DE CV

VIGENCIA: 01/01/2024 AL 16/06/2024

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
ENERO	16.66%
FEBRERO	33.32%
MARZO	49.98%
ABRIL	66.64%
MAYO	83.30%
JUNIO	100.00%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
ENERO	16.66%
FEBRERO	33.32%
MARZO	49.98%
ABRIL	66.64%
MAYO	83.30%
JUNIO	100.00%



## AVANCE FINANCIERO

**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-27/1/2021**

**PROVEEDOR: SISTEMAS CONTINO SA DE CV**

**VIGENCIA: 01/01/2024 AL 16/06/2024**

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	100%
REAL	100%

