

INFORME DE AVANCE FISICO


CONTRATO: APITUX-GAFI-S-14/2018

PROVEEDOR: AOG SOLUCIONES SA DE CV

VIGENCIA CONTRATO: 02 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE 2018

AVANCE REAL (02/04 AL 16/04 2018)	
PERIODO	PORCENTAJE
ABRIL	100%

AVANCE PROGRAMADO (02/04 AL 16/04 2018)	
PERIODO	PORCENTAJE
ABRIL	100%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-14/2018

PROVEEDOR: AOG SOLUCIONES SA DE CV

VIGENCIA CONTRATO: 02 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE 2018

AVANCE (02/04 AL 16/04 2018)	PORCENTAJE
PROGRAMADO	100%
REAL	100%

