

INFORME DE AVANCE FISICO


CONTRATO:15/18

PROVEEDOR: DESPACHO MUNIR HAYEK, S.C.

VIGENCIA CONTRATO: 23 DE ABRIL DE 2018 AL 23 DE JULIO DE 2019

AVANCE REAL	
PERIODO	PORCENTAJE
1	7
2	14
3	21
4	29
5	36
6	43
7	50
8	57
9	64
10	71
11	79
12	86
13	93

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
1	7
2	14
3	21
4	29
5	36
6	43
7	50
8	57
9	64
10	71
11	79
12	86
13	93
14	100




INFORME DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO:15/18

PROVEEDOR: DESPACHO MUNIR HAYEK, S.C.

VIGENCIA CONTRATO: 23 DE ABRIL DE 2018 AL 23 DE JULIO DE 2019

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	90%
REAL	90%



OCTUBRE 2018	35%
DICIEMBRE 2018	15%
MARZO 2019	30%
MAYO 2019	10%
PREVIA EMISIÓN POR LA SFP DEL OFICIO DE	10%
	<hr/>
	100%