

## INFORME DE AVANCE FISICO


CONTRATO: APITUX-GAFI-S-26/2018

PROVEEDOR: LURMA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| AVANCE REAL |            |
|-------------|------------|
| PERIODO     | PORCENTAJE |
| JUNIO       | 14%        |
| JULIO       | 29%        |
| AGOSTO      | 43%        |
| SEPTIEMBRE  | 57%        |
| OCTUBRE     | 71%        |
| NOVIEMBRE   | 84%        |
| DICIEMBRE   | 100%       |

| AVANCE PROGRAMADO |            |
|-------------------|------------|
| PERIODO           | PORCENTAJE |
| JUNIO             | 14%        |
| JULIO             | 29%        |
| AGOSTO            | 43%        |
| SEPTIEMBRE        | 57%        |
| OCTUBRE           | 71%        |
| NOVIEMBRE         | 84%        |
| DICIEMBRE         | 100%       |



## INFORME DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-26/2018

PROVEEDOR: LURMA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| AVANCE     | PORCENTAJE |
|------------|------------|
| PROGRAMADO | 100%       |
| REAL       | 100%       |

