

INFORME DE AVANCE FISICO


CONTRATO: APITUX-GAFI-S-09/2018

PROVEEDOR: SOLUCION INTEGRAL HJG S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AVANCE REAL	
PERIODO	PORCENTAJE
FEBRERO	9.09
MARZO	18.18
ABRIL	27.27
MAYO	36.36
JUNIO	45.45
JULIO	54.55
AGOSTO	63.64
SEPTIEMBRE	72.73
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
FEBRERO	9.09
MARZO	18.18
ABRIL	27.27
MAYO	36.36
JUNIO	45.45
JULIO	54.55
AGOSTO	63.64
SEPTIEMBRE	72.73
OCTUBRE	81.82
NOVIEMBRE	90.91
DICIEMBRE	100



INFORME DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-09/2018

PROVEEDOR: SOLUCION INTEGRAL HJG S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	72.73
REAL	72.73

