

INFORME DE AVANCE FISICO

CONTRATO:APITUX-GAFI-S-007/2016

PRESTADOR DE SERVICIOS: FILMACIONES PORTUARIAS SC

AVANCE	PORCENTAJE
16 DE FEBRERO	50
17 DE FEBRERO	100

