

INFORME DE AVANCE FISICO

CONTRATO:APITUX-GAFI-S-016/2016

PRESTADOR DE SERVICIOS: FILMACIONES PORTUARIAS SC

AVANCE	PORCENTAJE
10 DE MAYO	50
16 DE MAYO	100

