

## INFORME DE AVANCE FISICO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-017/2016

PRESTADOR DE SERVICIOS: FILMACIONES PORTUARIAS SC

AVANCE	PORCENTAJE
MAYO	14
JUNIO	29
JULIO	43
AGOSTO	57
SEPTIEMBRE	71
OCTUBRE	84
NOVIEMBRE	93
DICIEMBRE	100

