

INFORME DE AVANCE FISICO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-025/2016

PRESTADOR DE SERVICIOS: IMPULSORA DE DESARROLLO TECNOLOGICO, S.A. DE C.V.

AVANCE	PORCENTAJE
AGOSTO	25
SEPTIEMBRE	50
OCTUBRE	75
NOVIEMBRE	100

