



TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

12 | A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | O | P | - | 0 | 0 | 1 | / | 1 | 5 |
32

I. DEL OBJETO:

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

NUMERO
ECONOMICO

TOTAL X
RECEPCION: 33

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

34 35

PARCIAL
36

NOMBRE DEL
CONTRATISTA QUE ENTREGA

SSHDC, S.A. DE C.V.

37 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "REHABILITACION DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE 30
43 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

S / N

DE FECHA

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

02

NUMERO DE CONCURSO

10 - 009 J 2 X 002 - N 1 - 2015

FECHA ADJUDICACION

280515

FECHA CONTRATO ORIGINAL

290515

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

010615

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

300715

FECHA REAL INICIACION

190615

FECHA REAL TERMINACION

310815

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

REHABILITACION DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CONSISTENTE EN RECUBRIMIENTO DE LA DELIMITACION DE VIALIDAD A BASE DE RAYAS EN LAS ORILLAS DE LA CALZADA Y CENTRAL PARA SEPARACION DE SENTIDOS DEL TRANSITO Y REGULAR EL USO DE CARRILES, ASI COMO LA REHABILITACION DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL ELEVADAS Y BAJAS TIPO PREVENTIVAS, RESTRICTIVAS E INFORMATIVAS DE DESTINO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE VIALETAS EN LINEAS CENTRALES DE VIALIDADES, MANTENIMIENTO A BOYAS ESFERICAS EXISTENTES Y LA REPOSICION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO CON EL SUMINISTRO DE NUEVAS BOYAS SEMIESFERICAS.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO
12 21
44 53

FECHA
22 27
54 59

NUMERO
28 37
60 69

FECHA
38 43
70 75

124 125
126 127

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPAÑIA AFIANZADORA

DE

A

554729

88718194

29 DE MAYO DEL 2015

FIANZAS DORAMA

DE ANTICIPO

555807

50987468

29 DE MAYO DEL 2015

FIANZAS DORAMA

DE CUMPLIMIENTO

OTRAS GARANTIAS

CONCEPTO

VIGENCIA

IMPORTE

DE A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	07/07/2015	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> / <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12 IMPORTE 22	23 24		25 30	31 36	37 47	48 58	59 60	61 62
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	20/07/2015	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> / <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
63 64	65 64		65 72	73 78	79 89	90 100	101 102	103 104
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>	10/08/2015	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> / <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/>	19/08/2015	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> / <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/>	04/09/2015	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> / <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> / <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AMPLIACIONES								
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 14 24	25 26		27 32	33 38	39 49	50 60	61 62	63 64
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
66 67 77	78 79		80 85	86 91	92 102	103 113	114 115	116 117
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 14 24	25 26		27 32	33 38	39 49	50 60	61 62	63 64
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
66 67 77	78 79		80 85	86 91	92 102	103 113	114 115	116 117
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 14 24	25 26		27 32	33 38	39 49	50 60	61 62	63 64
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="8"/>	IMPORTE TOTAL CONTRATADO		SALDO POR CANCELAR		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	IMPORTE TOTAL ESTIMADO		<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="8"/>
65 75					86			<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/>
					87			97 98 108

RECIBO NUM.

IMPORTE

DEPENDENCIA O ENTIDAD. DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS.

ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO: AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTÁ EN PROCESO DE TRAMITE DE PAGO LA ESTIMACIONES N°. 5 (CINCO-FINIQUITO), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO.

EL DIA 21/09/2015 A LAS 11:00 HRS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD:

NOMBRE: C. JUAN G. ANCHUTTA GARCIA
CARGO: SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
FIRMA:

POR EL CONTRATISTA

NOMBRE: ARQ. VERONICA DEL C. ORTEGON HERNANDEZ
CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
FIRMA:

POR LA SUPERVISION

NOMBRE: ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ
CARGO: RESIDENTE DE OBRA POR APITUX
FIRMA: