



TUXPAN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TUXPAN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FERIA MERCANTIL

# ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

12 | A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | O | P | - | 0 | 1 | 7 | / | 1 | 1 | 5 | 32

## I. DEL OBJETO:

NUMERO ECONOMICO

33 | 34 | 35

TOTAL  33

RECEPCION: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

PARCIAL  36

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

INGENIO CONSTRUCTOR ALTRE, S.A. DE C.V.

## II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DORMITORIO AISLADO PARA LA ADUANA DE TUXPAN, VER."

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 | 0 | 43 | 44

## III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

45

S | / | N |

57

DE FECHA

58

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

63

64

65

FECHA CONTRATO ORIGINAL

1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5

93

98

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

66

1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5

86

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

87

2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5

110

FECHA REAL INICIACION

111

1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5

118

FECHA REAL TERMINACION

117

2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5

122

## IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Suministro e instalación de módulo dormitorio, aislado incluye: preparación de superficie final, lanza para remoique, acabados interiores de panel decorativos, pisos de losetas vitrificadas, techo texturizado, literas, lockers, mesa de trabajo, baño completo, comedor y sillas, cocineta, microondas, refrigerador, centro de lavado, tv de plasma, aire acondicionado, fosa séptica, hidroneumático, calentador, conexiones generales; tablero de distribución, bases para fijación, movimientos internos a posición final, obra civil complementaria, conexión a drenaje a 20 mts, alimentación de agua potable, contactos y apagadores y luminarias, así como su alimentación eléctrica.

## V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO

12

44

21

53

FECHA

22

54

FECHA

27

59

NUMERO

28

60

FECHA

38

69

NUMERO

43

70

FECHA

124

125

126

127

VI. DE LAS GARANTIAS FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

17/11/2015

17/11/2015

17/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

98

108

108

108

108

108

108

108

OTRAS GARANTIAS

CONCEPTO

VIGENCIA

IMPORTE 109

112486.26

DE

A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO	
7 1 6 2 0 3 1 6 7 7	0 1 1	27/11/2015	1 9 / 1 1 1 / 1 5	2 3 1 1 1 5	7 1 6 2 0 3 6 7	3 8 5 1 0 2	59 60	61 62	
AMPLIACIONES									
13 14	24				103 104				
66 67	77								
13 14	24				105				
66 67	77								
13 14	24				110				
66 67	77								
13 14	24				111				
66 67	77								
13 14	24				116				
66 67	77								
13 14	24				117				
66 67	77								
13 14	24				127				
66 67	77								
13 14	24				128				
66 67	77								
13 14	24				138				
66 67	77								
13 14	24				139 140				
66 67	77								
13 14	24				141 142				
66 67	77								
IMPORTE TOTAL CONTRATADO					7 1 6 2 0 3 6 7 7				
IMPORTE TOTAL ESTIMADO									
IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES						3 8 5 1 0 2			
SALDO POR CANCELAR					7 6				
IMPORTE					109				

DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos.

ENTIDAD Y PRESTADOR DE SERVICIO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTÁ EN PROCESO DE TRAMITE DE PAGO LA ESTIMACIONES N° 1 (UNICA), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO.

EL DIA 07/12/2015 A LAS 11:00 HRS EN ORIGINALES DE LA APTUXPAN

FOR LA ENTIDAD:

NOMBRE: C. JUAN G. ANCHUTZ  
CARGO: SUPERLENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

FIRMA:

FOR EL CONTRATISTA

NOMBRE: ING. JOEL REJO MARTINEZ  
CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

FIRMA:

FOR LA SUPERVISION

NOMBRE: C. JUAN G. AVILA GARCIA  
CARGO: RESIDENTE DE OBRAS PARA APTUX

FIRMA:

RECIBO NUN.