



TUXPAN
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MAQUINARIA MARITIMA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 12 | A | P | I | T | U | X | - | G | O | I | N | - | O | P | - | 0 | 1 | 8 | / | 1 | 5 | 32

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

TOTAL RECEPCION: 33 | ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. | NUMERO ECONOMICO 34 | 35

PARCIAL NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA

RTZ GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | 37 | 42

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO: " REHABILITACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN TUXPAN, VER. "

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS VERACRUZ | CLAVE 3 | 0 | 43 | 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P. 45 | S | / | N | - | 57 | DE FECHA 58 | 0 | 2 | MODALIDAD DE LA ADJUDICACION 64 | 65

NUMERO DE CONCURSO 66 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | J | 2 | X | 0 | 0 | - | N | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 5 | FECHA ADJUDICACION 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | FECHA CONTRATO ORIGINAL 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE 99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO 106 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |

FECHA REAL INICIACION 112 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | FECHA REAL TERMINACION 117 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: REHABILITACION DE EDIFICIOS CONSISTENTES EN EL MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE ESPACIOS DE TRABAJO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CARPINTERIA EN GENERAL, ILUMINACION Y AIRE ACONDICIONADO.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

11 COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	VIGENCIA
	<u>12</u>	<u>21</u>	<u>28</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>43</u>	<u>124</u> <u>125</u>
	<u>44</u>	<u>53</u>	<u>60</u>	<u>69</u>	<u>70</u>	<u>75</u>	<u>126</u> <u>127</u>

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO	IMPORTE	DE FECHA	COMPANIA AFIANZADORA	DE	VIGENCIA
<u>3481-21100-0</u>	<u>1</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>4</u>	<u>18/11/2015</u>	<u>AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	<u>A</u>	<u>ANTICIPO</u>
<u>3481-21101-9</u>	<u>6</u> <u>7</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>9</u> <u>8</u> <u>4</u> <u>2</u>	<u>22/12/2015</u>	<u>AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>		<u>ENDOSO DE CUMPLIMIENTO</u>
<u>3481-21985-5</u>	<u>3</u> <u>3</u> <u>7</u> <u>8</u> <u>4</u> <u>9</u> <u>2</u> <u>1</u>	<u>29/01/2016</u>	<u>AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</u>	<u>29/01/2016</u>	<u>29/01/2017</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OTRAS GARANTIAS

CONCEPTO

VIGENCIA

IMPORTE

109

119

DE

A

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
2 8 8 8 8 6 5 9	0 1	08/01/2016	2 0 / 1 1 / 1 5	3 1 1 2 1 5	2 8 8 8 8 6 5 9	1 4 4 4 4 3	59 60	61 62
12	23 24			30	37	48	58	61 62
AMPLIACIONES								
4 8 9 6 0 5 5 0	0 1	15/01/2016	27 1 / 0 1 / 1 6	1 0 0 1 1 6	4 8 9 6 0 5 5 0	2 4 4 8 0 3	61 62	63 64
13	25 26		27	33	39	50	60	63 64
67	77		80	85	92	103	113	114 115
14	25 26		27	32	39	50	60	63 64
67	77		80	85	92	103	113	114 115
13	25 26		27	32	39	50	60	63 64
67	77		80	85	92	103	113	114 115
14	25 26		27	32	39	50	60	63 64
67	77		80	85	92	103	113	114 115
13	25 26		27	32	39	50	60	63 64
67	77		80	85	92	103	113	114 115
14	25 26		27	32	39	50	60	63 64
67	77		80	85	92	103	113	114 115
13	25 26		27	32	39	50	60	63 64
67	77		80	85	92	103	113	114 115

IMPORTE TOTAL CONTRATADO

3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 9

SALDO POR CANCELAR

7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

IMPORTE TOTAL ESTIMADO

3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 9

IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES

1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6

IMPORTE 109 RECIPO NUM. 119

LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ENTIDAD Y CONTRATISTA :AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTA EN PROCESO DE TRAMITE DE PAGO LAS ESTIMACION No. 1 (UNICA) Y 1-A (UNO A) CORRESPONDIENTES AL CONTRATO Y CONVENIO.

EL DIA 29/01/2016 A LAS 1:00 HRS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD: NOMBRE: ING. JUAN G. ANGELOTTA GARCIA CARGO: SUBDIRECTOR DE INGENIERIA Y ECOLOGIA FIRMA: 	POR EL CONTRATISTA NOMBRE: ARQ. VICTOR M. LIMON PASTRANA CARGO: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION FIRMA: 	POR LA SUPERVISION NOMBRE: ING. ADRIANA HERRERA RAMIREZ CARGO: RESIDENTE DE OBRA POR APITUX FIRMA: 
---	---	---