

FINIQUITO DE OBRA

RUBRO: ILLUMINACION EN LA VIALIDAD DE LA ANTUR
UBICACION: TUXPAN, VTL
TECNOLOGIA EN INFRAESTRUCTURA DEL CONFO. S.A. DE C.V.
CONTRATO N°: APITUS-GOB-OP-003/2016
MONIO/CONTRATO: \$260,000.00
ANTHEPO: \$200,000.00

HORA N°: 1 de 3
FECHA: 04 de abril de 2016
HORA: 11:00
LUGAR: TUXPAN, VTL

PERIODO: 10 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2016

CLAS	CONCEPTO	UNIDAD	PU	CANTIDAD	CONTRATADO MONTO	ESTIMACION (LIMONONCAJ) MONTO	CANTIDAD	SALDO MONTO	CANTIDAD	SALDO MONTO
01	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
02	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
03	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
04	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
05	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
06	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
07	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
08	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
09	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
10	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
11	Suministro y colocación de base de concreto estructural de 0.50x0.50 m en la base de 0.30 x 0.30 m en la base con sustento de varilla de 1/2" con un largo de 9.00 m de altura. (11 una percha, con abanico en la zona de 1/2" de altura, abanico de la base 1/2" de altura, todo de la placa base 1/2" de altura, espesor de la base 12.7 mm distancia entre varillas 140 mm. Acabado galvanizado por inmersión en color plata, barniz mate, espiga y todo lo necesario para la correcta ejecución y mantenimiento de la obra.)	PZA	\$ 11,702.40	1.00	\$ 11,702.40	\$ 11,702.40	1.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
TOTAL					\$ 260,000.00	\$ 260,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00

ESTADÍSTICA CONTABLE DEL CONTRATO

TOTAL CONTRATO	\$0.00
TOTAL ESTIMADO	\$260,000.00
SALDO POR CANCELAR DE CONTRATO	\$0.00
ANTICIPO OTORGADO OTORGADO	\$0.00
ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00
TOTAL ESCALACION GENERADA	\$0.00
TOTAL SALDO DE CONTRATO	\$0.00
SALDO A FAVOR DE API	\$0.00

ESTIMACION 1 (LUMCA)

DEVOLUCION DE RETENCIONES	\$0.00
AMORTIZACION DEL 5% DEL ANTICIPO	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
IVA 16%	\$0.00
MENOS 0.5% (SFP)	\$0.00
ESCALACIONES GENERADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00
SALDO	\$0.00

EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXISTE EL MÁS AMPLO FINQUIETO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO NO. APITUS-GOB-OP-003/16 ENTIDAD Y CONTRATISTA. AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTIÓN, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y QUE LA ESTIMACIÓN 1 (LUMCA) TRIQUITO HACE LA VISTA DE ACERCIÓN

(Firma)
ING. MARCELO J. GARCIA
 ANTURPAN

(Firma)
CONCEPCION
 SUPERVISORA DE OBRA
 LUCIA PATRICIA ROSALES GONZALEZ
 POR EL COMITATARIO