



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

12 | A | P | I | T | U | X | - | G | O | L | I | N | - | O | P | - | O | 2 | 3 | / | 1 | 6 | 32

I. DEL OBJETO: NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE RECIBE

TOTAL ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE CV.

RECEPCION: 33

PARCIAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA CONSORCIO INDUSTRIAL GLOBAL, S.A. DE CV.

NUMERO ECONOMICO

34 | 35

II. DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE COBERTIZO EN AREAS OPERATIVAS DE LA APITUX EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO"

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS

VERACRUZ

CLAVE

3 | 0 | 43 | 44

III. ANTECEDENTES

NUMERO DEL OFICIO DE AUT. INVERSION S.P.P.

S | / | N |

DE FECHA

57 |

DE FECHA

58 |

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

0 | 3 |

NUMERO DE CONCURSO

66

A | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | - | E | 2 | 8 | - | 2 | 0 | 1 | 6 |

FECHA ADJUDICACION

63 |

FECHA CONTRATO ORIGINAL

64 | 65 |

FECHA REAL INICIACION

2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 |

FECHA INICIACION SEGUN PRIMER CONTRATO QUE SE RECIBE

66

2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 |

FECHA REAL TERMINACION

104 |

FECHA TERMINACION SEGUN ULTIMO CONTRATO

86 |

FECHA REAL INICIACION

117 |

FECHA REAL TERMINACION

118 |

119 |

120 |

121 |

122 |

123 |

IV. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

Mantenimiento a estructuras metálicas de cobertizos situados en áreas operativas a base de aplicación de pintura primario epoxico de dos componentes Pemex RP-6 y como acabado pintura esmalte de poliuretano Pemex RA-28 en dos capas.

V. DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

124 | 125 |
126 | 127 |

11. COMUNICACIONES DE MODIFICACIONES A LA S.P.P.

NUMERO

FECHA

NUMERO

FECHA

VI. DE LAS GARANTIAS

FIANZA NUMERO

IMPORTE

DE FECHA

COMPANIA ATANZADORA

DE

VIGENCIA

VICIOS OCULTOS

1762779-0000

7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 |

21/10/2016

LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V.

21/10/2016

21/10/2017

98

108

44

53

54

59

60

69

70

75

OTRAS GARANTIAS

CONCEPTO

VIGENCIA

IMPORTE 109 DE 119 A 119

VII. DE LA LIQUIDACION

IMPORTE CONTRATO ORIGINAL	NUM. EST.	FECHA	DE	A	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES	REGISTRO	PAGO
7457907	01	14/10/2016	22/09/16	311016	7457907	48	5960	6162
IMPORTE	2324				47			
\$183,263.46								
AMPLIACIONES								
1314	103104		105	110111	116117	128	138	141142
2526			27	3233	3839	50	60	6364
67	7879		80	8586	9192	103	113	116117
1314	2526		27	3233	3839	50	60	6364
67	7879		80	8586	9192	103	113	116117
1314	2526		27	3233	3839	50	60	6364
IMPORTE TOTAL CONTRATADO								
65	75		76	86	87	98	108	
7457907				00	7457907			
SALDO POR CANCELAR					37			
IMPORTE								
109								
RECIBO NUM.								

LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS.
 ENTIDAD Y CONTRATISTA :AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO EN CUESTION Y QUE LA ESTIMACION 01 (UNICA) HACE LAS VECES DE LIQUIDACION.

EL DIA 21/10/2016 A LAS 12:00 HRS EN OFICINAS DE LA APITUXPAN

POR LA ENTIDAD: NOMBRE: <u>ING. ADOLFO GARCIA CRUZ</u> CARGO: <u>ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA</u> FIRMA: 	POR EL CONTRATISTA NOMBRE: <u>ING. MANCITO RUIZ TERRAZAS</u> CARGO: <u>SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION</u> FIRMA: 	POR LA SUPERVISION NOMBRE: <u>ING. ADELINA BARRERA RAMIREZ</u> CARGO: <u>RESIDENTE DE OBRA POR APITUX</u> FIRMA: 
---	---	---